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Tämä toiminnallinen opinnäytetyö on toimeksianto Haaga-Helian Opettajat (HHO) ry:lle, ja 
se toteutettiin projektina. Sen produktina on tapahtuma, Suomen kauppa- ja kulttuuriopet-
tajat (SKO) ry:n koulutuspäivät, jotka HHO järjesti 15.–16.4.2016 Helsingissä. HHO on 
SKO:n alajärjestö, joka puolestaan kuuluu Opetusalan ammattijärjestöön OAJ:hin. SKO-
päivät on sen jäsenille tarkoitettu koulutus- ja virkistystapahtuma, joka järjestetään vaihtu-
vissa kaupungeissa kahden vuoden välein. 
 
Päätös tapahtuman järjestämisestä tehtiin jo alkuvuonna 2015, mutta tämän raportin kirjoit-
tajan osuus projektissa alkoi vasta syksyllä 2015, puoli vuotta ennen tapahtumaa. Raportti 
käsittelee siis suureksi osaksi kyseiseltä puolen vuoden ajalta tapahtuman suunnittelun 
vaiheita, jotka olivat kirjoittajan työskentelyn kannalta oleellisia. Kirjoittaja oli HHO:n jäse-
nistä koostuvassa järjestelytoimikunnassa mukana yhtenä projektisihteereistä, joka vastasi 
ohjelmaan ja tiedon kulkuun liittyvistä asioista. Järjestelytoimikunta kokoontui koko projek-
tin ajan säännöllisesti keskustelemaan järjestelyjen vaiheista. 
 
Opinnäytetyön tavoitteena oli tuottaa onnistunut tapahtuma toimeksiantajalle, sekä rapor-
toida sen järjestämisen tärkeimmistä vaiheista ja arvioinnista. Raportti koostuu viidestä 
osasta, joita ovat johdanto, tapahtuman järjestäminen, projektinhallinta, SKO-päivät 2016 
sekä pohdinta. Raportti on kirjoitettu vetoketjuperiaatteella, missä aikaisempi teoria on lii-
tetty tapahtuman käytännön toteutukseen. Käytetty teoria perustuu tapahtumajärjestämi-
sen ja projektinhallinnan oppaisiin. Kyseistä teoriaa esitellään luvuissa 2 ja 3. 
 
SKO-päivät 2016 järjestettiin Helsingissä perjantaina ja lauantaina 15.–16. huhtikuuta 
2016. Perjantain ohjelmaan kuuluivat ilmoittautuminen, lounas, erilaiset luennot ja yritys-
vierailut sekä myöhemmin illalla Get Together-party. Tapahtuman lauantaipäivä alkoi pari-
tuntisella pääjuhlalla, jota seurasi lounas sekä luentoja ja yritysvierailuja. Tapahtuma päät-
tyi lauantain iltajuhlaan. 
 
Tapahtuman arviointi suoritettiin verkkopalautelomakkeella, joka lähetettiin jälkeenpäin ta-
pahtuman osallistujille. Saadun palautteen ja järjestelytoimikunnan näkemysten perusteella 
voitiin osoittaa, että tapahtuma oli onnistunut ja määritellyt tavoitteet saavutettiin. Kehitys-
kohteita löytyi kuitenkin muun muassa järjestäjien roolista ja yleisestä tiedotuksesta tapah-
tuman aikana. Projekti oli opettavainen ja hyödyllinen kokemus, ja se vahvisti kirjoittajan 
työidentiteettiä. 
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1 Johdanto 
Toiminnallista opinnäytetyötä voidaan pitää yhtenä vaihtoehtona tutkimukselliselle opin-
näytetyölle ammattikorkeakoulussa. Toiminnallisella opinnäytetyöllä pyritään käytännön 
toiminnan ohjeistamiseen, opastamiseen, järjestämiseen ja järkeistämiseen ammatilli-
sesta näkökulmasta. Esimerkkejä toiminnallisesta opinnäytetyöstä ovat muun muassa pe-
rehdytysopas, turvallisuusohjeistus tai tapahtuman toteuttaminen. Toteutustapana voi olla 
esimerkiksi kirja, kansio, kotisivut, portfolio ja näyttely tai tapahtuma. Toiminnallinen opin-
näytetyö voidaan toteuttaa myös projektina, jossa osallisena voi olla yksi tai useampi opis-
kelija joiden kesken on sovittu selkeät vastuualueet. Käytännön toteutuksen ja sen rapor-
toinnin yhdistyminen on olennaista toiminnallisessa opinnäytetyössä. (Vilkka & Airaksinen 
2003, 9, 47-48.) 
 
Ollessani työharjoittelussa kesällä 2015 otin yhteyttä pääaineeni ”organisaatiot, johtami-
nen ja HR” opinnäytetyöohjaajiin kysyäkseni toimeksiantoja opinnäytetyön aiheeksi. Leh-
tori Taru-Lotta Gumse kertoi keväällä 2016 Helsingin Pasilassa Haaga-Helian opettajat 
ry:n (myöhemmin HHO) hallituksen toimesta järjestettävistä Suomen kauppa- ja kulttuu-
riopettajat ry:n (myöhemmin SKO) koulutuspäivistä, joiden valmisteluun tarvittiin toista 
projektisihteeriä. Aiemmin valittu projektisihteeri oli Elina Kontiainen, jonka kanssa so-
vimme työnjaosta projektin parissa. Minun vastuualueina oli tapahtuman ohjelmaan ja tie-
don kulkuun liittyvät asiat, ja Elinan tehtävänä oli huolehtia teeman näkyvyydestä tapahtu-
massa. Teimme siis työparina yhteistyötä produktin parissa kirjoittaen siitä erilliset opin-
näytetyöt. 
 
Haaga-Helia ammattikorkeakoulu on 1. tammikuuta 2007 toimintansa aloittanut ammatti-
korkeakoulu, joka muodostettiin yhdistämällä Helsingin liiketalouden ammattikorkeakoulu 
(Helia) ja Haaga Instituutin ammattikorkeakoulu (Haaga-Helia 2016). Tämän opinnäyte-
työn toimeksiantaja, Haaga-Helian opettajat, HHO ry, perustettiin Atk-instituutin kauppa-
opettajat ry:n nimenmuutoksella syksyllä 2008, ja tähän yhdistykseen liittyivät muiden 
aiempien Haaga Instituutin ja Helian paikallisten kauppaopettajayhdistysten jäsenet. HHO 
ry on SKO- Suomen kauppa- ja kulttuuriopettajat ry:n jäsenyhdistys ja siten kuuluu myös 
Opetusalan ammattijärjestö OAJ:hin. HHO ry:n jäsenmäärä vuoden 2015 lopussa oli 215. 
(Valtonen 5.5.2016.) 
 
Suomen kauppa- ja kulttuuriopettajat ry (SKO) on Opetusalan ammattijärjestön (OAJ) jä-
senen OAJ:n ammatilliset opettajat ry:n (OAO) valtakunnallinen liitto (OAJ Opetusalan 
ammattijärjestö 2016). Liitto nykyisellään on toiminut vuodesta 2005, jolloin Suomen 
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Kauppaopettajat SKO ry ja Käsi- ja taideteollisuusalan opettajat KTO ry fuusioituivat Suo-
men kauppa- ja kulttuuriopettajat ry:ksi. SKO:n tavoitteena on muun muassa edistää yh-
teiskuntatieteiden, liiketalouden ja hallinnon, luonnontieteiden, matkailu- ja ravitsemus- ja 
talousalan sekä kulttuurin koulutusalojen opetusta, sekä valvoa jäsenistön ammatillisia 
etuja ja tukea heidän yleistä hyvinvointiaan. Liiton jäseniä ovat edellä mainituilla aloilla toi-
mivat rekisteröidyt paikalliset tai oppilaitoskohtaiset yhdistykset. Liiton jäsenmäärä on noin 
3000. (Suomen kauppa- ja kulttuuriopettajat 2016.) Tämän toiminallisen opinnäytetyön toi-
meksiantajana toimii HHO:n hallitus, joka on SKO:n toimeksiannosta muodostanut vapaa-
ehtoisesti järjestelytoimikunnan eli projektiryhmän, jonka jäsenet suunnittelevat ja toteutta-
vat tapahtuman opettajan työnsä ohella. 
 
Suomen kauppa- ja kulttuuriopettajat ry:n koulutuspäivät eli SKO-päivät järjestetään joka 
toinen kevät eri kaupungeissa SKO:n paikallisyhdistysten toimesta. Tapahtuma on SKO:n 
jäsenten yhteinen, vaihtuvalla teemalla järjestettävä koulutus- ja virkistystilaisuus, jossa 
syvennetään ammattitaitoa- ja tietoutta, sekä verkostoidutaan ja tavataan muita jäseniä 
ympäri Suomen. Ohjelmaan on perinteisesti kuulunut erilaisia vierailijaluentoja ja yritysvie-
railuja, sekä ensimmäisen illan rento Get Together Party, toisena päivänä päiväsaikaan 
pidettävä arvokkaampi pääjuhla ja loppuhuipennukseksi iltajuhla. 
 
Tämän toiminnallisen opinnäytetyön tavoitteena oli omalta osaltaan tuottaa produktina on-
nistunut tapahtuma projektina, ja raportoida sen järjestämisen tärkeimmistä, omaa työs-
kentelyäni koskevista vaiheista, sekä tapahtuman arvioinnista. Työn tarkoituksena on esit-
tää oman työskentelyni prosessi, eikä raportoida koko tapahtuman suunnittelun vaiheista 
kuin vain yleisellä tasolla. Osuuteni työssä alkoi syksyllä 2015, noin puoli vuotta ennen ta-
pahtumaa. Päätös tapahtuman järjestämisestä tehtiin jo alkuvuonna 2015. Näin ollen 
oman osuuteni kuvauksesta puuttuu työn ja projektin aloitus. Raportti koostuu viidestä 
osasta: 
 
1. Johdanto 
2. Tapahtuman järjestäminen 
3. Projektin hallinta 
4. SKO-päivät 15.–16.4.2016 
5. Pohdinta 
 
Tässä opinnäytetyössä käytetty teoria perustuu kotimaisiin ja kansainvälisiin tapahtuma-
järjestämisen ja projektinhallinnan oppaisiin. Raportti on kirjoitettu vetoketjuperiaatteella, 
missä aikaisempi teoria on liitetty tapahtuman käytännön toteutukseen. 
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2 Tapahtuman järjestäminen 
2.1 Johdanto 
Järjestetyt tapahtumat juontavat juurensa muinaishistoriaan asti. Tapahtumilla ja festivaa-
leilla oli tärkeä rooli yhteiskunnassa, tarjoten osallistujille mahdollisuuden vahvistaa identi-
teettiään ja jakaa rituaaleja ja juhlamenoja muiden kanssa. Tapahtumat olivat ennen usein 
uskonnollisiin perinteisiin liittyviä, tai niitä järjestettiin esimerkiksi itsenäisen hallitsijan toi-
mesta kansan kontrolloimiseksi, kuten 1600- ja 1700-luvuilla. Nykyään länsimaisessa yh-
teiskunnassa perinteisten uskonnollisten ja kansallisten festivaalien sijaan on keskitytty 
yksilöllisempään suuntaan juhlistamalla ihmisten ja yhteisöjen merkkipäiviä ja saavutuk-
sia. (Raj, Walters & Rashid 2013, 4.) Ihmisten vapaa-aika ja harkinnanvarainen rahan-
käyttö on lisääntynyt, mikä on johtanut julkisten tapahtumien, juhlien ja viihteen räjähdys-
mäiseen kasvuun, josta muun muassa hallitukset, yhtiöt ja yritykset ovat ottaneet osansa 
(Bowdin, Allen, O’Toole, Harris & McDonnell 2006, 3). 
 
”Tapahtuman” käsitteelle on olemassa useita, vakiintumattomia määritelmiä. Laaja-alai-
simmin tapahtuman määritelmä voi olla yhtä kuin ”jotain tapahtuu” (Raj ym. 2013, 3). Bla-
den, Kennell, Abson & Wilde (2012, 3) määrittelevät tapahtuman ihmisten väliseksi väliai-
kaiseksi ja tarkoitukselliseksi kokoontumiseksi, Raj ym. (2013, 5) järjestetyksi tilaisuudeksi 
jolla on tavoite.  Shone & Parryn (2013, 119) mukaan tarkoitus tai tavoite onkin jokaisen 
tapahtuman suunnittelun lähtökohta. Tapahtuman päätavoite voidaan useimmiten määri-
tellä tarkasti. Tavoitteet voivat olla kvantitatiivisia ja taloudellisia, esimerkiksi jos tapahtu-
malla halutaan saavuttaa voittoa. Tavoitteen luonne voi myös olla pehmeämpi, kuten 
häissä ja muissa yksityisjuhlissa, joiden tavoite on usein vaikuttaa osallistujien tunteisiin ja 
ajatuksiin tapahtuman aikana ja sen jälkeenkin. (Raj ym. 2013, 5.) 
 
Tavoitteen lisäksi tunnuspiirteitä tapahtumalle ovat Shone & Parryn (2013, 20–25) mu-
kaan ainutlaatuisuus, katoavaisuus, työvoimavaltaisuus, kiinteä aikataulu, aineettomuus, 
henkilökohtainen vuorovaikutus, ilmapiiri sekä rituaali tai seremonia (kuvio 1). Tapahtuma 
on aina ainutlaatuinen ja siis katoavainen, sillä sen osallistujat, ympäristö ym. tekijät ovat 
joka kerta erilaisia, myös toistuvissa tapahtumissa, kuten esimerkiksi olympialaisissa. Jo-
kainen tapahtuma tuo työsarkaa sekä suunnittelu- että toteuttamisvaiheessa, ja mitä mo-
nimutkaisempi ja ainutlaatuisempi tapahtuma, sitä enemmän työvoimaa tarvitaan. Tapah-
tuman kuuluu myös olla aikataulutettu, ja tapahtuman eri osioiden kannattaa olla eripitui-
sia osallistujien mielenkiinnon ylläpitämiseksi.  
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Aineettomuudella Shone & Parry (2013, 22) viittaavat siihen, ettei tapahtumista jää osallis-
tujille useinkaan juuri mitään ”käteen”. Järjestäjien olisi hyvä miettiä mitä konkreettista 
osallistujille voisi antaa, jotta heille korostuisi muisto hyvästä tapahtumasta, jota voisivat 
jakaa myös muille. Esitteet, käsiohjelmat, vieraslistat, karkit, kynät ja muut pienesineet ja 
lahjat ovat hyviä esimerkkejä. Suuri vaikutus tapahtuman onnistumiseen on myös tunnel-
malla ja osallistujien vuorovaikutuksella järjestäjiin, mahdollisiin esiintyjiin ja toisiinsa. Ih-
miset ”tekevät” tapahtuman, joten järjestäjillä tulisi olla käsitys siitä, millaisia ihmisiä tapah-
tumaan osallistuu. Huomiota tulee kiinnittää yksityiskohtiin (koristelu, musiikki ym.) oikean-
laisen tunnelman saavuttamiseksi, mutta ihmisten omaan mielentilaan ei voi järjestäjä lop-
pukädessä kokonaan vaikuttaa. Tapahtuman tekee erityiseksi osallistujilleen myös jonkin-
lainen rituaali tai seremonia jota on ollut tapana aiemmissa tapahtumissa suorittaa, joko 
pitkän aikaa historiassa tai uutena perinteenä. (Shone & Parry 2013, 22–23.) 
 
  
 
Kuvio 1. Tapahtuman tunnuspiirteitä (Shone & Parry 2013, 20) 
 
Edellä mainitun perusteella voidaan todeta, että SKO-päivät on ainutlaatuinen ja katoavai-
nen tilaisuus, sillä vaikka sen runko on pysynyt kutakuinkin samana, takaavat vaihtuvat 
Tapahtuma
Ainutlaatuinen
Katoavainen
Työvoimavaltainen
Kiinteä aikataulu
Aineeton
Henkilökohtainen 
vuorovaikutus
Tunnelma
Rituaali / 
seremonia
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järjestäjät, tapahtumapaikka ja ohjelmanumerot sen ettei samanlaisia SKO-päiviä ole. Ta-
pahtumaan tarvitaan jonkin verran työvoimaa, kuten vapaaehtoisia opiskelijoita ja SKO:n 
ja HHO:n opettajajäseniä suunnittelemaan ja järjestämään ohjelmaa, sekä tarjoilu-, vaa-
tesäilytys- ja siivoushenkilökuntaa. SKO-päivät on aikataulutettu niin, että ohjelmanumerot 
seuraavat ripeästi toisiaan, mutta tauot ja ihmismassan siirtyminen on otettu huomioon. 
Aineettomuus toteutuu SKO-päivillä siinä, että niiden tärkein anti on luennoitsijoiden ja yri-
tysvierailuiden tarjoama uusi tieto, sekä seurustelu ja verkostoituminen muiden osallistu-
jien kanssa. Järjestävä taho tietää millaista tapahtumaan osallistuva yleisö on, ja ohjelma 
ja aikataulu on laadittu sen mukaan mikä kauppa- ja kulttuuriopettajia kiinnostaa. SKO-
päivien tunnelmaan vaikuttavat muun muassa tila ja sijainti, teeman mukainen koristelu ja 
rekvisiitta sekä juontaja-, musiikki- ja menuvalinnat. Päiväsaikaan tavoiteltava tunnelma 
on asiallinen ja juhlava, ja ilta-aikaan rennompi ja ”hauskempi”. Seremoniallinen osuus 
SKO-päivillä on ansiomerkkien jako jäsenille. 
 
2.2 Yritystapahtumat 
Raj ym. (2013, 8) jakavat tapahtumat sisällön mukaan seuraaviin kategorioihin:  
 urheilutapahtumat 
 yritystapahtumat 
 musiikkitapahtumat 
 kulttuuritapahtumat 
 kaupalliset / businesstapahtumat 
 poliittiset / hallinnolliset tapahtumat 
 yksityistilaisuudet 
 uskonnolliset tapahtumat 
 
Tämän jaottelun pohjalta voidaan SKO-päivät luokitella yritystapahtumaksi. Yritystapahtu-
mat ovat tapahtumia, jotka rakentuvat yhden yrityksen, yhtiön tai järjestön ympärille. Ta-
pahtuman osallistujat ovat kyseisen yhteisön henkilökuntaa tai jäseniä. Tapahtumat voivat 
olla esimerkiksi vuotuisia konferensseja, tuotelanseerauksia, henkilökunnan virkistyspäiviä 
tai palkinnonjakotilaisuuksia. Mahdollisia tavoitteita tai tehtäviä tapahtumalle ovat esimer-
kiksi asiakas-, kilpailija-, tai muutostilanteiden arviointi sekä ratkaisujen tuottaminen orga-
nisaation sisäisille haasteille. (Raj ym. 2013, 16.)    
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2.3 Tapahtuman suunnittelu 
Tapahtuman onnistuneisuus on pitkälti hyvissä ajoin ennen tapahtuman toteumista tehdyn 
järjestelmällisen suunnittelun ansiota. Mitä enemmän on käytetty resursseja suunnittelu-
vaiheen tehtävien toteuttamiseen, sitä suuremmat mahdollisuudet tapahtumajärjestäjällä 
on tuottaa menestynyt tapahtuma. Tapahtuman suunnittelu on kuitenkin haastavaa, ja 
siinä voi kehittyä vain tekemällä. Pelkkään pitkään kokemukseen ei kuitenkaan voi tuudit-
tautua, vaan jokaisen tapahtuman järjestäjän tulisi omaksua systemaattinen prosessi ta-
pahtuman suunnitteluun ja järjestämiseen. Tämän prosessin avulla tapahtuman järjestä-
jän on helppo seurata suunnittelun vaiheita ja varmistaa, ettei mitään tärkeää ole jäänyt 
huomioimatta. (Dowson & Bassett 2015, 20–21.)  
 
 
Kuvio 2. Tapahtuman suunnittelun prosessi (Dowson & Bassett 2015, 22) 
 
Dowson & Bassett (2015, 22) ovat esittäneet prosessin Tapahtumasuunnittelun mallis-
saan (kuvio 2), jossa tapahtuman suunnittelun kolme vaihetta ovat valmistelu, yksityiskoh-
tien suunnittelu ja tapahtuman jälkityöt. Valmisteluvaiheeseen kuuluvat konseptin kehit-
täminen, budjetin ja tavoitteiden määrittäminen, sidosryhmien kartoittaminen, tarjousten 
laadinta ja kannattavuusselvityksen tekeminen. Yksityiskohtien suunnitteluvaiheeseen 
kuuluvat paikan valinta, ohjelma-, tila- ja logistiikkasuunnitelman teko, tapahtumatiimin 
sekä tavarantoimittajien ja palvelutuottajien rekrytointi, mainossuunnitelman teko ja ylei-
nen taloudellinen suunnittelu. Kolmanteen vaiheeseen eli tapahtuman jälkeisiin tehtäviin 
lukeutuvat arviointi, raportointi ja mahdolliset jatkotoimenpiteet. (Dowson & Bassett 2015, 
Vaihe 1
Valmistelu
Tapahtumakonsepti
Budjetin määrittely
Tavoitteiden 
määrittely
Sidosryhmien 
kartoitus
Tarjousehdotusten 
valmistelu
Kannattavuusselvitys
Vaihe 2
Yksityiskohtainen 
suunnittelu
Paikan valinta
Ohjelmasuunnitelma
Tilasuunnitelma
Logistiikkasuunnitelma
Tapahtumatiimin 
rekrytointi
Tavarantoimittajien 
rekrytointi
Mainossuunnitelma
Taloudellinen 
suunnittelu
TAPAHTUMA
Vaihe 3
Tapahtuman 
jäkeen
Arviointi
Raportointi
Jatkotoimenpiteet
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22.) Oma osuuteni SKO-päivien järjestelyssä alkoi yksityiskohtaisessa suunnitteluvai-
heessa, sillä valmisteluvaihe oli alkanut jo 1,5 vuotta aiemmin.  
 
On otettava huomioon että tapahtuman tyyppi, mittakaava ja luonne sekä tapahtuman jär-
jestäjän työskentelytavat vaikuttavat mahdollisiin suunnittelutoimenpiteiden päällekkäi-
syyksiin, priorisointiin ja toteuttamisjärjestykseen. Näin ollen mallin tehtävänä on toimia lä-
hinnä yksinkertaisena ohjenuorana. (Dowson & Bassett 2015, 23.) En käsittele tässä en-
simmäisen vaiheen tarjousehdotusten valmistelua, sillä Dowson & Bassettin mallissa 
tämä koskee nimenomaan tapahtumajärjestämisen ammattilaista joka tarjoaa osaamis-
taan tapahtumaa suunnittelevalle taholle, eikä se näin ollen ole relevantti osa SKO-päivien 
suunnittelussa. 
 
2.3.1 Valmistelu 
Tapahtuman suunnittelun valmisteluvaiheessa varmistetaan että ollaan valmiita tulevaan 
tehtävään, sillä valmisteleviin toimenpiteisiin on hankala palata silloin kun suunnittelussa 
on edetty seuraavaan, yksityiskohtaisempaan vaiheeseen (Dowson & Bassett, 2015, 23). 
 
Tapahtuman konsepti luodaan vastaamalla viiteen peruskysymykseen: Miksi tapahtuma 
tulee järjestää, kuka tapahtumaan osallistuu, mitä tapahtumassa tapahtuu, milloin tapah-
tuma järjestetään ja missä? (Dowson & Bassett, 2015, 24.) SKO-päivät järjestetään kah-
den vuoden välein. Tapahtumaan tiedettiin osallistuvan lähinnä SKO:n jäseniä. Aiempien 
SKO-päivien tapaan tapahtuma koostuisi kahdesta iltajuhlasta, pääjuhlasta ja erilaisista 
luennoista ja yritysvierailuista joihin jokainen saisi osallistua kiinnostuksensa mukaan. 
SKO-päivät on järjestetty kevätviikonloppuisin joten ajankohdaksi valittiin perjantai-sun-
nuntai 15.–17. huhtikuuta 2016. Koska kyseiset SKO-päivät olisivat pääkaupunkiseudulla 
toimivan HHO ry:n järjestämät, oli luonnollista valita ensisijaiseksi tapahtumapaikaksi Hel-
singin Pasilan Haaga-Helia ammattikorkeakoulun tilat. 
 
Budjetti voidaan nähdä suunnitelmana, joka on esitetty numeerisessa muodossa (Bowdin 
ym. 2006, 302). Tapahtuman budjetin runko saadaan määrittelemällä tapahtuman tavoit-
teet sekä arvioimalla kulujen ja tulojen määrä. Useammin kuin kerran järjestettävän tapah-
tuman järjestäjä voi hyötyä budjetoinnissa paljon vertailemalla aiempien tapahtumien kus-
tannuksia ja tuloja. (Fenich 2005, 48.) HHO:n järjestelytoimikunta määritti SKO-päivien 
ensisijaisiksi tavoitteiksi että tapahtuman eri osa-alueet keräävät hyvin osallistujia, oh-
jelma on kiinnostava ja taloudellinen tulos vähintään tyydyttävä. Osallistujien tulisi lähteä 
kotiin tyytyväisinä päivien antiin. Tavoitteena oli myös, että järjestäjät kokevat onnistu-
neensa haastavassa tehtävässä. SKO-päivien budjetti muodostettiin aiempien, Turussa 
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vuonna 2012 ja Seinäjoella vuonna 2014 pidettyjen SKO-päivien tuloslaskelmien pohjalta. 
(Haaga-Helian Opettajat ry 2015, 6-16.) 
 
Tapahtuman sidosryhmät ovat ne eri tahot jotka vaikuttavat tapahtumaan tai joihin tapah-
tuma vaikuttaa (Van der Wagen & White 2010, 24). Dowson & Bassettin (2015, 32-33) 
mukaan sidosryhmät voidaan jakaa sisäisiin, tapahtuman järjestäjän organisaation sisällä 
oleviin, ja ulkoisiin, tapahtuman järjestäjän organisaation ulkopuolella oleviin. Eri sidosryh-
mien intressit voivat myös olla ristiriidassa keskenään. SKO-päivien sisäiset sidosryhmät 
ovat SKO:n johtoryhmä ja tapahtumassa vapaaehtoisesti työskentelevät opiskelijat sekä 
Haaga-Helia Pasilan henkilökunta, ulkoisiin sidosryhmiin lukeutuvat muun muassa tapah-
tuman osallistujat, luennoitsijat ja sponsorit sekä tarjoilijat, naulakkohenkilökunta ja bussi-
kuljettajat Haaga-Helian ulkopuolella. 
 
Edellä mainittujen arvioiden ja toimenpiteiden pohjalta tulee tehdä kannattavuusselvitys 
tapahtumalle. Tämä auttaa päättämään jatketaanko tapahtuman järjestämistä. Täytyy siis 
pohtia, onko suunnitteilla oleva tapahtuma paras ratkaisu tavoitteiden saavuttamiseksi ja 
onko tapahtumalla mahdollisuuksia onnistua. (Dowson & Bassett 2015, 40-41.) HHO oli 
todennut että Helsingissä on paljon paikkoja jossa järjestää tapahtuma ja myös osallistu-
jien majoittua. Kauppa- ja kulttuuriopetusta on tarjolla runsaasti, eikä Helsinki ollut isännöi-
nyt SKO-päiviä pitkään aikaan. Tämän lisäksi rahoituksenkin arvioitiin järjestyvän, joten 
HHO päätti hallituksen kokouksessaan 6.3.2014 ottaa tapahtuman järjestämisen vastuul-
leen (Haaga-Helian Opettajat ry 2014).  
 
2.3.2 Yksityiskohtainen suunnittelu 
Tapahtumasuunnittelun yksityiskohtaisemmassa vaiheessa jatketaan valmisteluvaiheen 
suunnittelua hieman pidemmälle. Tämä vaihe sisältää lukuisia eri tehtäviä. SKO-päivien 
järjestämisessä yksityiskohtaista suunnittelua tehtiin viikoittaisissa tapahtumasuunnittelu-
palavereissa, joista kerrotaan tarkemmin luvussa 3 Projektinhallinta. Kts. myös liite 1. 
 
Tapahtuman sijaintia valitessa tulee Dowson & Bassettin (2015, 43) mukaan ottaa huomi-
oon tapahtuman kohderyhmä niin, että tapahtumapaikka on sellainen että mahdollisim-
man moni voi ja haluaa tulla paikalle. SKO-päivien osallistujat ovat perinteisesti tulleet ym-
päri Suomen, ja tapahtumat ovat olleet isommissa kaupungeissa jotta tilaisuuksiin ja ma-
joittumaan varmasti mahtuu. Helsingin Pasilan Haaga-Helia ammattikorkeakoulun tilojen 
lisäksi tapahtumapaikoiksi suunniteltiin Helsingin Messukeskusta sekä OAJ:n Akava-ta-
loa, jotka kaikki sijaitsevat muutaman sadan metrin säteellä toisistaan, sekä hotelli 
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Crowne Plazan Royal-juhlasalia Mannerheimintiellä, ja samaisesta hotellista varattaisiin 
osa huoneista kiintiönä osallistujille. 
 
Ohjelman suunnittelun voi aloittaa kun tapahtuman järjestäjällä on selkeä kuva siitä, ketä 
tapahtumaan osallistuu. Ohjelman tulee vastata osallistujien makuja ja mieltymyksiä, 
mutta ohjelmaan vaikuttaa myös tapahtuman tyyli ja päätavoite. Useissa tapahtumissa oh-
jelmaan kuuluu sekä muodollisia että vapaamuotoisempia osuuksia. (Dowson & Bassett 
2015, 44.) SKO-päivillä on perinteisestikin ohjelmaa suunniteltaessa otettu huomioon 
yleisö; kauppa- ja kulttuuriopettajat Suomessa. Järjestelytoimikunta halusi ohjelman koos-
tuvan monipuolisista luennoista ja yritysvierailuista, jotka tarjoaisivat osallistujille tietoa ja 
uusia näkökulmia päivittäiseen työhön. Helsinki teemana näkyisi erityisesti keskustan alu-
eella tapahtuvissa yritysvierailuissa. Kuten aiemmillakin SKO-päivillä, muodollisuudet ta-
pahtuisivat päivällä ja erityisesti lauantain pääjuhlassa, ja iltajuhlissa tyyli olisi vapaampaa 
ja aikataulutus väljempää. 
 
Tapahtumapaikan ollessa tiedossa tulisi Dowson & Bassettin (2015, 44–45) mukaan 
tehdä myös tila- ja logistiikkasuunnitelma. Tilasuunnitelmalla voidaan muun muassa taata 
osallistujille oikeanlainen ympäristö tapahtumassa. Dowson & Bassett nostavat esimer-
kiksi erot klassisen musiikin- ja rock-konsertin välillä; klassisen musiikin kuuntelijoille on 
tärkeää hyvä näkyvyys esiintyjään ja mukavat ja väljät istumapaikat, rock-yleisölle pieni 
kaoottisuus ja ahtaus taas luovat oikeanlaisen tunnelman. Muita lähes jokaisen tapahtu-
man tilasuunnitelman oleellisia osia ovat helpon saapumisen ja lähtemisen varmistaminen 
osallistujille, jonkinlaisen kontaktipisteen kuten infotiskin olemassaolo sekä vaivaton pääsy 
naisten- ja miestenhuoneisiin sekä vaatesäilytykseen. 
 
SKO-päivien suunnittelussa laskettiin paljon valittujen päätapahtumapaikkojen, Haaga-
Helian tilojen ja Messukeskuksen Kokoustamon varaan, eikä varsinaista tilasuunnitelmaa 
erikseen tehty. Kummatkin paikat ovat kokonsa ja funktionsa puolesta oivallisia juuri kou-
lutuspäivien järjestämiseen, sillä niiden tiloihin mahtuu satoja ihmisiä samanaikaisesti istu-
maan ja liikkumaan, sekä käyttämään ruokailu- ja wc-tiloja sekä naulakoita. Kuitenkin 
tarve SKO-päivien omalle ilmoittautumis- ja infotiskille todettiin yksityiskohtaisessa suun-
nitteluvaiheessa. 
 
Logistiikan suunnittelu tapahtumassa koskee ensisijaisesti ihmisten, sekä osallistujien että 
tavaranhankkijoiden ja muun teknisen tuen, sujuvaa siirtymistä tapahtumapaikalle, tapah-
tumapaikalla ja lopuksi sieltä pois. Varsinkin hyvin laajoissa tapahtumissa tämä on yksi ta-
pahtumajärjestäjän suurimmista haasteista. Hyvään logistiikkasuunnitelmaan kuuluu 
osana myös viestintäprotokolla henkilökunnalle ja avainhenkilöille. (Dowson & Bassett 
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2015, 45.) Osallistujien, luennoitsijoiden ja muun tapahtumahenkilöstön olisi helppo saa-
pua SKO-päiville, sillä Helsingin Pasila sekä hotellit ja Crowne Plaza sijaitsevat hyvien 
kulkuyhteyksien lähettyvillä. Logistiikkaa suunniteltiin lähinnä siten, että ohjelman aikatau-
lussa otettiin huomioon siirtymäajat eri luentojen ja yritysvierailuiden välillä. Varsinaista 
viestintäprotokollaa ei laadittu, vaan suunniteltiin, että järjestäjiä olisi läsnä sekä koululla 
tapahtuvilla luennoilla että Tapahtumatorilla infopöydän läheisyydessä. Näin apua voisi 
pyytää muilta aina paikan päällä. Kaikilla projektiryhmän jäsenillä oli myös käsillä lähes 
kaikkien luennoitsijoiden yhteystiedot ongelmatilanteiden varalta. 
 
Dowson & Bassettin (2015, 46) mukaan tapahtuman tyypistä riippuen tapahtumatiimi eli 
järjestäjäryhmä koostuu toisiinsa eri suhteessa olevista ihmisistä. Esimerkiksi yksityisjuh-
lan järjestäjät ovat usein perhettä tai ystäviä keskenään, kun taas suuren yritystapahtu-
man järjestäjät voivat olla kollegoja samassa organisaatiossa tai ulkopuolisissa partnerior-
ganisaatioissa. Ketkä järjestelyryhmän muodostavatkin, on tärkeää että kaikki ovat alusta 
lähtien sinut roolinsa ja vastuualueidensa kanssa, sillä järjestäjäryhmän tehokkuudella voi 
olla suuri vaikutus tapahtuman menestykseen. Tapahtuman lähestyessä on myös yleistä 
haalia joukkoon lisäapua järjestäjäryhmään. SKO-päivien projektiryhmä oli muotoutunut 
vaiheittain, koostuen ensimmäisen puolentoistavuoden ajan vain HHO:n jäsenistä, joiden 
osuus ja aktiivisuus päivien järjestelyissä vaihtelivat. Noin puoli vuotta ennen tapahtumaa 
ryhmään liittyivät projektisihteerit, jotka osaltaan kouluttivat avustavia opiskelijoita, joiden 
lopullinen kokoonpano selvisi vasta vähän ennen tapahtumaa. Suurimmat vastuut, kuten 
projektipäällikön osuus, taloudellinen seuranta, IT-toiminnot sekä opiskelijoiden koordi-
nointi olivat selvillä varhaisessa vaiheessa, muut roolit muokkautuivat ja vaihtelivat eri 
henkilöiden välillä suunnittelun edetessä. 
 
Mitä suurempi tapahtuma on kyseessä, sitä suuremmalla todennäköisyydellä tapahtuman 
järjestäjällä on tarve palkata ulkopuolisia tavarantoimittajia ja palveluntuottajia. Yritystä va-
litessa tulisi kiinnittää erityisesti huomiota siihen, onko heillä aikaisempaa kokemusta vas-
taavasta työstä ja onko heillä alalla hyvä maine. (Dowson & Bassett 2015, 46-47.) SKO-
päivien suunnitteluvaiheessa saatiin ja tilattiin palveluja sisäisesti sekä Haaga-Helialta, 
että ulkopuolelta (koristekukat, juontaja, bändit ym.), jälkimmäiset muun muassa suositus-
ten mukaisesti. Kaikissa valinnoissa ei siis keskitytty vain aiemmin mainittuihin kriteerei-
hin, vaan päätöksiä ohjasivat myös halvempi hinta sekä helppous.  
 
Mainossuunnitelma tehdään sen pohjalta, mikä tapahtuman kohdeyleisö on ja mikä on pa-
ras tapa saavuttaa se mainosbudjetin rajoissa. Usein tehokkain tapa mainostaa tapahtu-
maa on yhteyden ottaminen suoraan kohdeyleisöön, esimerkiksi henkilökohtaisen kutsu-
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kirjeen lähettäminen tai puhelinsoitto jolla kehotetaan ihmisiä varaamaan kyseinen päivä-
määrä tapahtumaa varten. Ilmaista julkisuutta tapahtumalle voi saada sanomalehdissä, 
radiossa tai televisiossa, olettaen että tapahtumaan on esimerkiksi osallistumassa suuren 
julkisuuden henkilöitä tai vastaavaa, mikä kiinnostaa muuta valtaväestöä. (Dowson & Bas-
sett 2015, 47.) SKO-päivien suunnittelussa mainostaminen ja promootio eivät olleet kovin 
suuressa roolissa, mutta opettajien ammattialan lehdistöön otettiin yhteyttä lyhyen lehtiju-
tun toivossa. SKO ry:n oma lehti on perinteisesti aina tehnyt jutun koulutuspäivistä. 
 
Taloudellinen suunnittelu perustuu siihen että tuloja on enemmän kuin menoja. Tapahtu-
man järjestäjän tulisi myös huomioida että rahat saadaan ajallaan, ja tämä voi aiheuttaa 
ongelmia. Esimerkiksi konsertissa jossa lippuja myydään vasta ovella, tuloja ei ole vielä 
tullut juurikaan, kun laskuja on jo täytynyt maksaa, esimerkiksi artistikulut, mainonta ja niin 
edelleen. Hyvä taloussuunnitelma ottaa huomioon riskit, jolloin voidaan tarvittaessa tur-
vautua varasuunnitelmaan kuten luotto- ja maksuehdoista neuvottelemiseen.  (Dowson & 
Bassett 2015, 48.) SKO-päivät ovat osallistujilleen maksuttomia kuljetuksia ja majoittu-
mista lukuun ottamatta, sillä SKO maksaa osallistujien osallistumismaksun. Nämä tulisivat 
kattamaan suurimman osan kustannuksista. Tuloja saatiin myös esimerkiksi myymällä 
ständipaikkoja tapahtuman ajaksi ja hyödyntämällä sponsoreita, jotka osallistuivat osaan 
kustannuksista vastineeksi näkyvyydestä koulutuspäivillä. 
 
2.3.3 Tapahtuman jälkitöiden suunnittelu 
Jotta tapahtuma olisi mahdollisimman onnistunut, on tärkeää että joitain toimintoja suorite-
taan myös kun tapahtuma on jo takanapäin. Vaikka nämä tehtävät ajoittuvat vasta tapah-
tuman jälkeiseen aikaan, on järkevää suunnitella ne etukäteen. Kokonaisvaltaisen tapah-
tuma-arvioinnin tekeminen on tärkeää ja helpottaa seuraavien tapahtumien suunnittelua ja 
järjestämistä. Siihen voi Dowson & Bassettin mukaan (2015, 49–50) kuulua muun muassa 
arviointi, raportointi ja jatkotoimenpiteet. Arvioinnin tarkoituksena on kartoittaa mikä tapah-
tuman osallistujien, esiintyjien, yhteistyökumppaneiden ja järjestäjien mielestä onnistui ja 
mikä olisi voinut mennä paremmin. Tämän pohjalta voidaan järjestää raportointi- tai seu-
rantatilaisuus, jossa tapahtuman avainhenkilöt ja muut ammattilaiset voivat käydä läpi ar-
vioinnin tuloksia. Jatkotoimenpiteisiin kuuluu esimerkiksi kiitosviestin, tapahtumaan liitty-
vän materiaalin tai tulevaa tapahtumaa koskevan infon lähettäminen asianosaisille. (Dow-
son & Bassett 2015, 49–50.)  
 
SKO-päivien tapauksessa ei juurikaan suunniteltu ennakkoon tapahtuman jälkeisiä tapaa-
misia ja tehtäviä, vaan niistä sovittiin tarkemmin sähköpostitse tapahtuman jälkeen ja sitä 
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seuraavassa seurantapalaverissa. Ennen tapahtumaa oli kuitenkin puhetta siitä, että osal-
listujille tulisi pian koulutuspäivien jälkeen lähettää verkossa toimivan ilmoittautumispalve-
lun kautta palautelomake, jotta voisimme arvioida tapahtuman onnistumista. Kts. luku 4.3 
Osallistujapalaute ja tapahtuman arviointi. 
 
2.4 Toteutus ja seuranta 
Suunnittelun jälkeen seuraa toteutus- ja seurantavaihe. Tapahtumien suunnittelussa tämä 
vaihe sisältää muun muassa edellisen vaiheen suunnitelmien soveltamista, edistymisen 
seurantaa ja kontrollia, suunnitelmien muokkaamista realiteetteja vastaaviksi, edistymisen 
raportointia sidosryhmille ja aktiivista riskien hallintaa. Toteutus- ja seurantavaihe edellyt-
tää varsinkin sen alussa aktiivista toimintaa; tapaamisia eri aihealueista keskustelemi-
seen, tehtäviä päätöksiä ja viestintää eri osapuolten kanssa. Tapahtuman järjestäjän tulee 
mahdollisesti palata taaksepäin suunnitteluvaiheeseen jos suuria muutoksia ilmenee ja 
suunnitelmia täytyy muokata. Kaikkien suunnitelmien tulee toimia yhdessä ja vastata ta-
pahtuman tavoitteita. (Bowdin ym. 2006, 269.) 
 
SKO-päiviä järjestettäessä seurantaa tehtiin yhtä aikaa yksityiskohtaisen suunnittelun 
kanssa suunnittelupalavereissa. Suunnitelmien toteutuksesta vastasivat tehtävään määrä-
tyt järjestelyryhmän jäsenet itsenäisesti omalla ajallaan, ja tuloksista raportoitiin yhteisissä 
suunnittelupalavereissa. Nopeita päätöksiä edellyttävissä ja muissa epäselvissä tilan-
teissa yhteyttä pidettiin ja neuvoteltiin järjestelyryhmän kesken myös sähköpostitse pala-
verien välillä. Kaikki alkuperäiset suunnitelmat ja päätökset eivät pysyneet sellaisinaan, 
vaan joitakin uudelleenarviointeja ja muutoksia tuli matkan varrelle. Kts. liite 1. 
 
2.5 Tapahtumat projekteina 
Bladen ym. (2012, 23) toteavat että tapahtumat ovat projekteja, sillä ne ovat kestoltaan ra-
jallisia, vaativat jonkin verran tehtävien yhteensovittamista tavoitteiden saavuttamiseksi, 
niillä on usein kiinteä budjetti ja ne ovat ainutlaatuisia ilmiöitä, kuten myös projektit. Kau-
hanen, Juurakko & Kauhanen (2002, 24–25) listaavat projektin 11 ominaisuutta, joiden 
voidaan katsoa olevan myös tapahtumalle tyypillisiä piirteitä: 
 tavoitteet 
 elinkaari 
 itsenäinen kokonaisuus 
 ryhmätyöskentely 
 vaiheistus 
 ainutkertaisuus 
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 muutos 
 seurannaisperiaate 
 yhtenäisyys ja epäyhtenäisyys 
 yhteistyökumppanit 
 riski ja epävarmuus 
Projektityöskentelyn periaatteiden hyödyntäminen on siis perusteltua tapahtumien suun-
nittelussa ja toteuttamisessa (Kauhanen ym. 2002, 25). 
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3 Projektinhallinta 
Projekti on väliaikainen pyrkimys luoda ainutlaatuinen tuote, palvelu tai tulos. Projektien 
tilapäinen luonne merkitsee sitä, että projektilla on selkeä alku ja loppu. Projekti loppuu 
kun sen tavoitteet saavutetaan, tai se voidaan lopettaa jos määriteltyjä tavoitteita ei voida 
saavuttaa, tai tarvetta projektille ei enää ole. Väliaikaisuus ei määrittele projektin kestoa 
tai siitä syntyvää tulosta; projektit voivat olla pitkäaikaisia ja monia projekteja kehitetään 
pysyvien aikaansaannosten luomiseksi. Projekteilla voi olla sosiaalisia, taloudellisia tai 
ympäristön kannalta merkityksellisiä vaikutuksia jotka kestävät paljon projekteja pidem-
pään. (Project Management Institute 2013, 3.) Projektinhallinnan Project Management 
Institute (2013, 5) määrittää tiedon, taidon, välineiden ja tekniikoiden soveltamiseksi pro-
jektitoiminnoissa niin että projektin vaatimukset täyttyvät. Projektinhallinta voidaan jakaa 
viiteen vaiheeseen; aloitus, suunnittelu, toteutus, seuranta ja päätös. 
 
Jaan seuraavaksi omaa työskentelyäni eniten koskettaneet vaiheet ja päätökset (kts. tau-
lukko 1) karkeasti näihin osa-alueisiin ja kerron mitä tein niiden pohjalta. Poikkeuksena 
projektin aloitus, jolloin en ollut järjestelytoimikunnassa vielä mukana. Käytännössä SKO-
päivien järjestelyn aloitus, suunnittelu, toteutus, seuranta ja päätös eivät tapahtuneet jär-
jestyksessä, vaan esimerkiksi suunnittelua, seurantaa ja toteutusta tehtiin päällekkäin ja 
limittäin. Taulukko kaikista SKO-palavereista ja niiden tärkeimmistä aiheista ja päätöksistä 
löytyy liitteestä 1.  
 
3.1 Aloitus 
Projektin aloittamisen toimenpiteisiin kuuluvat Pelinin (2009, 79) mukaan muun muassa 
projektin tavoitteiden määrittely, projektiryhmän jäsenten tehtävien määrittely, ryhmän yh-
teistyöilmapiirin luominen, projektihallintamenettelyjen suunnittelu ja projektisuunnitelman 
laatimisen käynnistys.  
 
HHO ry:n hallitus laati helmikuussa 2015 SKO-päivien projektisuunnitelman. Päätavoit-
teiksi nimettiin onnistuneen tapahtuman järjestäminen huhtikuun puolivälissä 2016, josta 
jää hyvä vaikutelma sekä osallistujille että järjestäjille. Määriteltyjä rooleja jäsenille olivat 
projektipäällikön- ja sihteerin roolit, loput nimettiin tehtäväkohtaisesti useammalle jäse-
nelle, kuten ohjelma ja ilmoittautuminen, viestintä, markkinointi, taloushallinto, yhteistyö-
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kumppanit, IT-palvelut, sekä tilat, majoitus ja kuljetukset. Projektinhallintamenettelyjä olisi-
vat säännölliset tapaamiset järjestelytoimikunnan kesken ja koko projektin kestävä rapor-
tointi. (Haaga-Helian Opettajat ry 2015, 5-17.) Projektin jäsenien kokoonpano vaihteli pro-
jektin aikana jonkin verran; esimerkiksi projektisuunnitelmassa mainituista henkilöistä 
moni ei ollut järjestelyissä loppujen lopuksi ollenkaan mukana, ja joitakin liittyi vielä mu-
kaan projektin ollessa suunnilleen puolivälissä. Lopuksi järjestelytoimikunta muodostui 
noin kymmenen hengen ”ydinryhmästä”; HHO:n jäsenistä, verkkosivujen tekijästä sekä 
kahdesta Haaga-Helian opiskelijasta eli projektisihteeristä, mukaan lukien allekirjoittanut. 
 
3.2 Suunnittelu 
Projektin suunnitteluvaihe koostuu prosesseista jotka todentavat tehtävän laajuuden, 
määrittelevät ja täsmentävät tavoitteita ja kehittävät toimintatapoja näiden tavoitteiden 
saavuttamiseksi. Kun tieto tarkentuu ja lisääntyy suunnitteluvaiheen aikana, voi ilmetä tar-
vetta lisäsuunnittelulle tai suunnitelmien muokkaamiselle. Myös projektin elinkaaren ai-
kana tapahtuvien suurten muutosten vuoksi voidaan palata yhteen tai useampaan suun-
nitteluprosessiin ja mahdollisesti projektin aloitusvaiheeseen, kuten esimerkiksi projekti-
suunnitelman muokkaamiseen. Tämä osoittaa että suunnittelu ja dokumentointi ovat tois-
tuvia ja jatkuvasti meneillään olevia toimintoja. (Project Management Institute 2013, 55.) 
 
SKO-päivien suunnittelua sekä sen seurantaa toteutettiin järjestelyryhmän suunnittelupa-
lavereilla Haaga-Helia Pasilan tiloissa. Aluksi tapaamisia oli harvemmin, mutta muutamaa 
kuukautta ennen tapahtumaa tapaamistahti tiivistyi, ja pari tuntia kestäviä palavereja pi-
dettiin noin viikon välein maanantai-iltaisin, poikkeuksena koulun loma-ajat ja pyhäpäivät.  
Palavereilla oli useimmiten etukäteen muodostetut asialistat, mutta keskustelua käytiin 
myös hyvin vapaamuotoisesti. Palavereissa käsiteltiin senhetkistä tilannetta järjestelyissä, 
toimenpiteitä ja mahdollisia esiin nousseita ongelmia. Kokoussihteeri koosti keskustelun 
rungosta ja tehdyistä päätöksistä pöytäkirjan, joka lähetettiin palaverin jälkeen järjestely-
toimikunnan jäsenille sähköpostiin. 
 
Oma osuuteni SKO-päivien järjestämisessä alkoi virallisesti syksyllä 2015 suunnitteluvai-
heesta, kun osallistuin 5.10.2015 pidetyn palaverin alkuun. Sain projektipäälliköltä ja ta-
lousvastaavalta edellisten SKO-päivien ja senhetkisen tilanteen materiaalit, ja sovittiin että 
teemme yhdessä toisen projektisihteerin kanssa näiden pohjalta alustavat ehdotukset lau-
antain pääjuhlan ja iltajuhlan järjestelyistä (kts. liite 2), ja lähetämme ne projektipäällikölle 
ja talousvastaavalle 26.10.2015 mennessä. 
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2.11.2015 palaverissa tekemäämme listaa käytiin lyhyesti läpi. Ehdotukset hyväksyttiin, ja 
todettiin että lista tarkentuu ja muokkautuu vielä lähempänä tapahtumaa. Samaisessa pa-
laverissa päätettiin, että projektisihteerit koordinoivat tapahtumassa avustavia opiskeli-
joita. Eeva-Kaarina Häkkinen olisi vastuussa näiden opiskelijoiden värväämisestä, ja hän 
ja Taru-Lotta Gumse toimisivat projektisihteerien taustatukena opiskelijoiden perehdytyk-
sessä ja ohjaamisessa tapahtumassa. Tästä alkoi ajatuksen tasolla avustavien opiskelijoi-
den roolin suunnittelu, sillä tapahtuman keskeneräisen ohjelman ja monen yksityiskohdan 
ollessa vielä epäselvää, oli liian aikaista sitouttaa opiskelijoita tapahtumaan. Tämä tapah-
tuisi paljon myöhemmin, noin paria kuukautta ennen tapahtumaa. 
 
21.3.2016 palaverissa päätettiin, että projektisihteerit pitävät tapahtumainfot ylemmän 
vuosikurssin assi-opiskelijoille keskiviikkona 6.4. ja torstaina 14.4.2016 klo 17 alkaen, ja 
jälkimmäisessä käytäisiin läpi myös heille laadittu työjärjestys, joka lähetettiin sähköpostiin 
pari päivää ennen toista infoa. Eeva-Kaarina Häkkinen perehdyttäisi omat alemman vuosi-
kurssin oppilaansa, joilla on yksittäisiä lyhytaikaisia tehtäviä tapahtumassa. Suunnitte-
limme infoa 4.4.2016. Ensin käytäisiin läpi esittelyt puolin ja toisin, kerrottaisiin mistä mihin 
päivät suunnilleen kestävät, sitten SKO-päivien ohjelman läpikäynti, työtehtävät, vaatetus 
ja työvälineet, sekä painotettuna kerrotaan opiskelijan roolista tapahtumassa; mitä heiltä 
odotamme ja hyvän asiakaspalvelun tärkeys. 
 
Tarkempaa työjärjestystä opiskelijoille suunnittelimme viimeisen palaverin jälkeen 
11.4.2016. Kaikkien tehtävänä olisi osallistua perjantai-aamun ilmoittautumiseen, sekä 
yleistä asiakaspalvelua, neuvontaa ja ohjaamista koko tapahtuman ajan. Lisäksi jokaiselle 
luennolle määrättiin yksi opiskelija tueksi, joka olisi paikalla ainakin luennon alussa ja lo-
pussa. Toisin kuin pää- ja iltajuhlan järjestelylistan tekemisen aikoihin 26.10.2015 otaksut-
tiin, opiskelijat eivät osallistuisi iltatilaisuuksiin, vaan projektisihteerien läsnäolo ja työpa-
nos riittäisi. 
 
3.3 Toteutus 
Projektin toteutusvaiheessa suoritetaan projektisuunnitelman määrittämä työ niin että se 
vastaa projektin tarkoitusta. Tähän vaiheeseen kuuluu ihmisten ja resurssien koordinoi-
mista, sidosryhmien vaatimusten hallintaa, kuten myös projektin toimintojen yhdistämistä 
ja suorittamista projektisuunnitelman mukaisesti. Toteutusvaiheen tulokset voivat johtaa 
suunnitelmien päivittämiseen. Näitä voivat olla tehtävään käytettävän ajan lyheneminen 
tai piteneminen odotetusta, muutoksia resurssien tuottavuudessa tai saatavuudessa ja 
odottamattomat riskit. (Project Management Institute 2013, 56.) 
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Taulukko 1. SKO-päivien tärkeimmät palaverit oman työskentelyni kannalta 
 
14.12.2015 lähtien projektisihteerit alkoivat Taru-Lotta Gumsen aloitteesta koota ja työs-
tää koulun OneDrivessa muulle järjestelyryhmälle jaettavia Excel-työkirjoja (kts. kuva 1 ja 
2). Näihin kerättäisiin kaikki tapahtumaa koskeva tärkeä informaatio ja yksityiskohdat, ku-
ten eri päivien tapahtumat (ajat, paikat, henkilömäärät, vastuuopettaja, vastuuopiskelija 
ym.). Jokaiselle luennolle ja yritysvierailulle tehdään oma taulukkovälilehti (ns. kortti, kts. 
kuva 2), josta olisi helppo seurata, mikä kokonaisuus on selvillä ja mikä vielä puuttuu. Eri 
tilaisuuksiin värvättäisiin jäsenopettajia vastuuhenkilöiksi. Päivitin Excel-tiedostoa koko 
projektin ajan, sitä mukaa kuin päätöksiä oli tehty ja yksityiskohtia saatu tietoon. Alun pe-
rin tiedoston oli määrä kattaa kaikki tapahtumaa koskeva tieto, mutta käytännössä sitä 
käytettiin lopuksi päivien ohjelmaan liittyvien tietojen säilömiseen.  
 
 
Kuva 1. Näyte 1 projektisihteerien tekemästä Excel-tiedostosta tapahtumaa varten 
5.10.2015 2.11.2015 14.12.2015 8.2.2016 7.3.2016 21.3.2016 11.4.2016
Projektisihteerit 
tekevät ehdotuksen 
lauantain pääjuhlan 
ja iltajuhlan 
järjestelyistä 
26.10.2015 
mennessä. 
E-KH värvää 
opiskelijoita 
auttamaan 
järjestelyissä, 
mistä hyvästä 
saavat 
opintosuorituksi
a. 
Projektisihteerit 
toimivat 
ohjaajina ja E-
KH ja T-LG ovat 
taustatukena.
Projektisihteerit 
valmistelivat T-
LG:n aloitteesta 
Excel-työkirjoja, 
joissa eritellään 
eri päivien 
tapahtumat (ajat, 
paikat, 
henkilömäärät, 
vastuuopettaja, 
vastuuopiskelija 
ym.). Jokaiselle 
tapahtumalle 
tehdään oma 
taulukkovälilehti 
(ns. kortti). Eri 
tilaisuuksiin 
värvätään 
jäsenopettajia 
vastuuhenkilöiksi
. Projektisihteerit 
työstävät excel-
työkirjoja 
OneDrivessa.
Projektisihteeri 
EW laittaa 
avustaville 
opiskelijoille 
sähköpostitse 
väli-infoa 
tapahtumasta ja 
siinä 
työskentelystä. 
Projektisihteerit 
laativat tiedostot 
infotauluista 
näytettäväksi ja 
hakevat Helsingin 
kartat kasseja 
varten. 
Projektisihteerit 
hakevat kartat ja 
HSL:n esitteitä 
kassitalkoisiin 
12.4. mennessä, 
jolloin 
opiskelijoiden 
työvuorolista 
myös tehtynä. 
Projektisihteerit 
suunnittelevat ja 
pitävät  
infotilaisuudet 
avustaville 
opiskelijoille ke 
6.4. ja to 14.4. 
klo 17. EW 
lähettää tiedon 
infoista 
opiskelijoille. E-
KH infoaa 
erikseen omat 
alemman 
vuosikurssin 
oppilaansa.
Projektisihteeri 
EW tiedustelee 
Helga Pointilta 
lokeroita 
ylemmän 
vuosikurssin 
opiskelijoille 
tapahtuman 
ajaksi, ja 
vahvistaa 
luennoitsija 
Maarika Mauryn.
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8.2.2016 palaverin yhteydessä todettiin, että tapahtumaan ilmoittautuneita opiskelijoita 
olisi hyvä muistuttaa tapahtumasta ja antaa heille pieni välikatsaus järjestelyihin. 11.2. lä-
hetin ilmoittautuneille ylemmän vuosikurssin opiskelijoille projektisihteerien nimissä sähkö-
postiviestin (liite 3), jossa kerroin että tapahtumaan ilmoittautuminen verkkosivuilla on al-
kanut, annoin linkin päivien ohjelmaan, sanoin että infotilaisuus järjestetään ja siitä ilmoite-
taan myöhemmin, kerroin työskentelystä ja käyttäytymisestä tapahtumassa sekä tarvitta-
vasta vaatetuksesta.  
 
Palaverissa 7.3.2016 sovittiin, että projektisihteerit laativat tiedostot Haaga-Helian näyttöi-
hin SKO-päivien ajaksi. Tällöin suunniteltiin, että tiedostot olisivat muistutuksia yritysvierai-
lujen alkamisesta ja ylimääräisen raitiovaunun ja bussikuljetusten lähdöistä hotelleille. Tie-
dostot laadittiin vasta 13.4., kun näyttöjen käyttö varmistui. Uusi suunnitelma oli että näy-
töstä näytettäisiin kummankin päivän ohjelmat aikajärjestyksessä, sekä tiedot kyseisen 
päivän kuljetuksista. Tein kuljetustiedoston, ja järjestelytoimikunnan IT-vastaava muokkasi 
sen ulkoasua selkeämmäksi, kuten myös toisen projektisihteerin tekemiä ohjelmatiedos-
toja. 
  
Avustavien opiskelijoiden ensimmäinen infotilaisuus pidettiin 6.4.2016. Opiskelijoiden li-
säksi paikalla oli myös Eeva-Kaarina Häkkinen kertomassa opintosuorituksesta ja myös 
oman näkemyksensä tapahtuman järjestelyistä. Kaksi ilmoittautuneista opiskelijoista ei 
saapunut paikalle. Toinen ilmoitti jäävänsä pois järjestelyistä, ja toinen ilmoitti tulevansa 
seuraavaan infoon ennen tapahtumaa 14.4. Tilaisuus oli vapaamuotoinen ja keskustelulle 
ja kysymyksille annoimme tilaa, näin ollen asialista käytiin hieman eri järjestyksessä läpi 
kuin suunniteltu, mutta muuten infotilaisuus toteutui pitkälti suunnitelman mukaan. Kä-
vimme tilaisuuden lopuksi myös tutustumassa reittiin talon autohalleille, mikäli luennoitsi-
joita tulisi olla vastassa. Tilaisuudessa ilmeni myös tarve tavaransäilytystiloille, joihin opis-
kelijat voisivat jättää omaisuutensa SKO-päivien ajaksi. 
 
SKO-päivien viimeisessä suunnittelupalaverissa 11.4.2016 otin esille säilytysasian, ja muu 
järjestelyryhmä kehotti pyytämään oppilaskunnan infosta koulun lokeroita lainaan opiskeli-
joille päivien ajaksi. Palaverissa sovittiin myös, että järjestelyryhmän opettajat voisivat 
opiskelijoiden sijaan mennä autolla saapuvia luennoitsijoita vastaan. Muutama ohjelmanu-
mero oli jäänyt varmistamatta, sillä niiden vastuuhenkilöön ei ollut saatu yhteyttä, joten 
otin yhteyttä kyseiseen yritykseen ja luennoitsijaan ja vahvistin tapahtuman yksityiskohdat 
heille. 
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3.4 Seuranta 
Projektin seurantaan kuuluvat prosessit joilla seurataan, arvioidaan ja järjestetään projek-
tin edistymistä ja tuloksia. Tässä vaiheessa voidaan tunnistaa osa-alueita joiden osalta al-
kuperäistä suunnitelmaa täytyy muuttaa, ja pannaan alulle nämä vastaavat muutokset. 
Seurantavaiheessa mitataan ja analysoidaan projektin tuloksia säännöllisesti jotta mah-
dolliset ongelmat tiedostetaan. (Project Management Institute 2013, 57.) 
 
 
Kuva 2. Näyte 2 projektisihteerien tekemästä Excel-tiedostosta tapahtumaa varten 
 
SKO-päivien järjestämisessä seurantaa tehtiin pääosin yhteisten suunnittelupalaverien 
avulla. Kuitenkin myös järjestelytoimikunnan jäsenillä itsellään oli suuri rooli projektin ja 
omien vastuualueiden edistymisen seurannassa, ja nämä yksilölliset havainnot otettiin 
esille palavereissa, tai sähköpostitse järjestelyryhmän jäsenien välillä. Tein palavereiden 
aikana itselleni muistiinpanoja, ja pöytäkirjoihin palaaminen auttoi myös pysymään ajan 
tasalla tilanteesta. Suurin seurantaa vaativa osa-alue projektissa oli tapahtuman ohjelma. 
Kaksipäiväisen, aamusta iltaan kestävän tapahtuman ohjelman suunnittelu oli tarkkaa ja 
aikaa vievää. 14.12.2015 alkaen ohjelmaa varten teimme Excel-tiedoston, jonne päivitin 
varmistuneita ohjelman osia, ja jonka avulla seurasin projektin edistymistä. 
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3.5 Päätös 
Projektin viimeisessä vaiheessa päätetään aktiviteetit kaikilla projektin osa-alueilla, jotta 
sille saadaan virallinen päätös. Päätösvaiheen aktiviteetteja ovat useimmiten loppuarvi-
ointi, kehitysehdotusten dokumentointi ja tärkeiden projektidokumenttien arkistointi. (Pro-
ject Management Institute 2013, 58.) Kauhasen ym. (2002, 30) mukaan projektin päätyt-
tyä projektiryhmän kuuluu laatia johtoryhmälle loppuraportti. Kun tämä on käsitelty, projek-
tiorganisaatio puretaan, sen jäsenille annetaan palautetta ja heidät palkitaan sopivalla ta-
valla (Kauhanen ym. 2002, 30). 
 
SKO 2016-päivien päätöstoimenpiteisiin kuuluivat muun muassa loppusiivoukset, osallis-
tujapalautteiden keruu ja analysointi, sidosryhmien kiittäminen, laskun lähettäminen tule-
matta jättäneille henkilöille sekä viimeisten laskujen maksaminen. Puolitoista viikkoa ta-
pahtuman jälkeen pidettiin järjestelytoimikunnan seurantapalaveri, jossa käytiin läpi osal-
listujapalautteet sekä järjestäjien näkemyksiä ja tuntemuksia tapahtumasta. Projektipääl-
likkö koostaa loppuraportin SKO:n toimistolle ja seuraaville järjestäjille vuoden 2016 syk-
syn aikana. 
 
Yhteisesti voitiin todeta, että tapahtuma oli onnistunut ja sen tavoitteet saavutettiin. Kts. 
luku 4.3 Osallistujapalaute ja tapahtuman arviointi. 
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4 SKO-päivät 15.–16.4.2016 
Pitkän suunnittelu- ja työskentelyjakson jälkeen ensimmäinen tapahtumapäivä viimein 
koitti. SKO-päivät alkoivat perjantai-aamuna Helsingissä 15. huhtikuuta 2016, ja loppuivat 
lauantai-iltana 16. huhtikuuta 2016. 
 
4.1 Tapahtuma 
Perjantai-aamuna ensimmäiset osallistujat saapuivat ilmoittautumaan Pasilan Haaga-Heli-
aan klo 9.00 lähtien. Projektisihteerit ja avustavat opiskelijat olivat vastuussa ilmoittautu-
mispöydästä, jossa kerättiin osallistujien nimet, ojennettiin nimikyltit ja jaettiin infokassit. 
Ensimmäisiä saapujia ohjattiin ilmoittautumisen jälkeen lounaalle joka oli katettu Tapahtu-
matorille klo 10.30 -12.00. Virallinen ilmoittautumisaika loppui ensimmäisen ohjelmanume-
ron alettua klo 12.00, mutta käytännössä ilmoittautuminen jatkui koko tapahtuman ajan.  
 
 
Kuva 3. SKO-päivien perjantain 15.4.2016 ohjelma 
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SKO-päivät alkoivat virallisesti Haaga-Helian rehtorin ja toimitusjohtajan Teemu Kokon 
avajaispuheella auditoriossa. Sen jälkeen ohjelmassa oli klo 16:een saakka erilaisia pääl-
lekkäisiä luentoja Haaga-Helian tiloissa ja opastettuja yritysvierailuja, joihin osallistujat oli-
vat ilmoittautuneet kiinnostuksen mukaan etukäteen SKO-päivien ilmoittautumislomak-
keella verkossa. Ilmoittautumispöytä palveli koko tapahtuman ajan myös infotiskinä, jossa 
opiskelijat toimivat asiakaspalvelijoina ja vastasivat kysymyksiin päivien käytännön järjes-
telyistä. Perjantain päätti klo 19.00 alkanut Get Together – party, joka niin ikään pidettiin 
Haaga-Helian Tapahtumatorilla. Ohjelmassa oli OAJ:n puheenjohtajan Olli Luukkaisen 
puhe, buffet-illallinen ja live-musiikkia Sininen huvimaja-yhtyeen johdolla. Avustavina opis-
kelijoina olivat paikalla vain projektisihteerit, jotka avustivat muun muassa illan juomatar-
joilussa ja loppusiivouksessa. Get Together-party loppui keskiyöhön mennessä. 
 
 
Kuva 4. SKO-päivien lauantain 16.4.2016 ohjelma 
 
Lauantain ohjelma alkoi klo 10.00 pääjuhlalla Helsingin Messukeskuksen Kokoustamon 
juhlasalissa. Pääjuhlassa oli tarjolla musiikkiesityksiä, puheita ja ansiomerkkien jakoa, kts. 
  
23 
kuva 5. Pääjuhlan jälkeen klo 12.00 osallistujat siirtyivät salin viereiseen Talvipuutarhaan 
lounaalle. 
 
 
Kuva 5. SKO-päivien lauantain 16.4.2016 pääjuhlan ohjelma 
 
Lounaan jälkeen osallistujat ohjattiin Haaga-Helian tiloihin, jossa ohjelma jatkui klo 13.30 
perjantain tapaan päällekkäisillä luennoilla ja opastetuilla yritysvierailuilla klo 16.00 
saakka. Ohjelma jatkui myöhemmin klo 19 iltajuhlalla, joka järjestettiin Helsingin keskus-
tassa sijaitsevan Crowne Plaza – hotellin Royal – juhlasalissa. Iltajuhlalla juhlistettiin kou-
lutuspäivien päättymisen lisäksi myös SKO ry:n 70-vuotispäiviä. SKO:n puheenjohtaja 
Tuija Salminen ja HHO:n puheenjohtaja Seppo Kinkki kättelivät osallistujat ennen pöytiin 
istumista. Kutsuvieraille oli erikseen plaseeratut paikat, muuten istumajärjestys oli vapaa. 
Yhteisen alkumaljan ja maljapuheen jälkeen esittäytyi Jethro Rostedt, joka toimi illan juon-
tajana aina ruokailun päättymiseen asti. Ohjelmaan kuului myös leikkimielinen tietovisa, 
livemusiikkia Jiri Nikkisen yhtyeen johdolla sekä karaokemahdollisuus. Iltajuhla päättyi klo 
01.00 jälkeen. 
 
4.2 Palaute 
Tiistaina 19.4.2016, kolme päivää tapahtuman jälkeen, kaikille ilmoittautuneille osallistu-
jille lähetettiin sähköpostina kiitosviesti SKO-päivien järjestelytiimin nimissä. Viestistä löy-
tyi linkki verkkopalautekyselyyn. Palautekysely koostui säädettävillä palkeilla arvioitavista 
kohteista sekä sanallisista palautevaihtoehdoista (kuva 6). 
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Kuva 6. SKO-päivien palautelomake 
 
Osallistujia pyydettiin vastaamaan palautekyselyyn vielä saman viikon kuluessa. Näin pro-
jektiryhmän IT-vastaavalla oli riittävästi aikaa koota palaute yhteistä seurantapalaveria 
varten. 
 
4.3 Osallistujapalaute ja tapahtuman arviointi 
Palautekysely lähetettiin yhteensä 391 henkilölle, joista 147 vastasi kyselyyn. Jokaiselle 
projektiryhmän jäsenelle lähetettiin palautteiden raakadataa Excel-muodossa, jotta niihin 
oli mahdollisuus tutustua etukäteen ennen seurantapalaveria pari viikkoa tapahtuman jäl-
keen, jossa tuloksia käytiin yhdessä lyhyesti läpi. 
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Taulukko 2. Keskiarvot osallistujien arvioimista SKO-päivien osa-alueista 
 
Kuten yllä olevasta koostamastani Excel-taulukosta näkyy, palaute oli pääosin varsin posi-
tiivista, ja tapahtuman yleisarvosanaksi saatiin keskiarvo 83/100. Muita parhaimpia arvo-
sanoja saavuttaneet osa-alueet olivat tapahtuman ruokailut, asiakaspalvelu ja koulutusti-
lat. Huonoimman arvosanan saivat ständit keskiarvolla 68/100. 
 
Sanallisissa palautteissa huomionarvoista oli se, että mainintoja oli laidasta laitaan, sekä 
positiivisia että negatiivisia, eikä esille noussut erityisemmin mitään ”trendiä”. Samoista 
asioista tuli sekä ”ruusuja” että ”risuja” eri henkilöiden vastauksissa. Ohjelman monipuoli-
suus keräsi paljon kiitosta, ja huonona asiana esitettiin kiinnostavien luentojen ja yritysvie-
railuiden päällekkäisyys ja se ettei kaikkeen voinut osallistua, mutta tämän voi nähdä ”po-
sitiivisena ongelmana”, ja tulkita siis hyväksi palautteeksi. Lisäksi kiitettiin ruokailuja, avus-
tavien opiskelijoiden palvelualttiutta, rehtori Teemu Kokon ja Kirsti Lonkan luentoja, mu-
siikkitarjontaa ja yleistä vallitsevaa tunnelmaa ja sujuvia järjestelyjä. 
 
”Risuja” jotkut vastaajat antoivat tiedotuksesta, aikatauluista, kuljetuksista, perjantai-illan 
ruoasta sekä Maarika Mauryn luennosta. Informointi olisi saanut olla näkyvämpää, erityi-
sesti yhteisiä bussikuljetuksia koskien. Aikataulut muuttuivat joissain tilanteissa hieman 
päivien aikana, ja osa koki että luennosta ja vierailusta toiseen siirryttäessä tuli kiire. 
 
Kaiken kaikkiaan voidaan sanoa että sekä osallistujapalautteiden, että muiden järjestäjien 
ja tämän opinnäytetyön kirjoittajan omien näkemysten perusteella tapahtuma oli menestys 
ja määritellyt tavoitteet saavutettiin. Kehittämisen varaa kuitenkin oli jonkin verran. Tässä 
muutamia ehdotuksia: 
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Keskiarvot osallistujapalautteista asteikolla 0-100
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Järjestäjät jäivät koko tapahtuman ajaksi suurelle yleisölle hieman anonyymeiksi, he eivät 
esimerkiksi erottautuneet ihmisjoukosta, poikkeuksena projektisihteerit ja muut avustavat 
opiskelijat joilla oli yhtenäinen vaatetus ja Haaga-Helian vihreä huivi kaulassaan. Jokin 
tunnusmerkki olisi voinut olla paikallaan jotta järjestäjiä olisi voinut lähestyä muuallakin 
kuin infopöydän luona, jossa opiskelijat suurimmaksi osaksi olivat. Koko järjestelytoimi-
kunta olisi voinut myös esittäytyä jossain vaiheessa tapahtumaa, esimerkiksi perjantain 
Get Together- juhlassa tai lopuksi lauantain iltajuhlassa. 
 
Informointia olisi voinut vielä vähän parantaa. Esimerkiksi opastinkylteille olisi ollut lisää 
tarvetta reitillä Messukeskuksen Kokoustamoon jossa lauantain pääjuhla pidettiin, sekä 
lauantain iltajuhlassa Crowne Plaza-hotellilla. Opiskelijoita oli asettuneina neuvomaan pe-
rille juhlasaliin Kokoustamon sisällä, mutta tarvetta heille olisi ollut ennemminkin ulkona 
Messuaukion tuntumassa. Messuaukiolle oli kylläkin asetettu maahan opastinkyltti mutta 
tämä jäi hyvin huomaamattomaksi. Crowne Plazassa iltajuhla sen sijaan järjestettiin juhla-
salissa toisessa kerroksessa, eikä hotellin aulassa ollut tästä mitään infoa. Tilanne kuiten-
kin korjaantui kun eräs järjestäjistä huomasi puutteen ja neuvoi ihmisiä portaisiin ja toi-
seen kerrokseen. Näytöillä Haaga-Heliassa pyöri paljon infoa tapahtumaan liittyen mikä 
yleisesti koettiin hyödylliseksi, mutta esimerkiksi yhteisistä kuljetuksista olisi voitu tehdä 
vielä erikseen tuloste infokasseihin tai infopöydälle jaettavaksi halukkaille. 
 
Tulevaisuuden SKO-päiviä ajatellen voisi pienenä lisähuomiona mainita, että olisi myös 
hyvä varmistaa luennoitsijoita tilattaessa, että he varmasti tietävät millaiseen tapahtumaan 
ja millaisen yleisön eteen he ovat tulossa puhumaan. Antamalla luennoitsijalle perustietoja 
siitä miksi tapahtuma järjestetään ja mistä näkökulmasta hänen toivotaan puhuttavan, voi-
daan välttyä kiusallisilta tilanteilta, jotka pahimmassa tapauksessa voivat vaikuttaa sekä 
kuuntelijoihin, tapahtuman järjestäjiin että luennoitsijaan itseensä. 
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5 Pohdinta 
Toimeksiannettu toiminnallinen opinnäytetyö on opiskelijalle usein ensimmäinen laajempi 
ja itsenäisesti suoritettava tehtävä, jossa ratkotaan käytännönläheistä ja työelämälähtöistä 
ongelmaa. Toimeksianto lisää vastuuntuntoa opinnäytetyöstä ja tutustuttaa projektinhallin-
taan. Opinnäytetyötä tehdessä voi soveltaa opiskeluiden aikana omaksuttuja tietoja ja tai-
toja, ja se voi prosessina vaikuttaa opiskelijan ammatilliseen kasvuun, urasuunnitteluun ja 
työllistymiseen. (Vilkka & Airaksinen 2003, 17.) 
 
Tämä opinnäytetyöraportti esitteli oman työskentelyni prosessin kuvaamista tapahtuman 
järjestämisessä. Opinnäytetyö oli toiminnallinen, ja sen päätavoite oli auttaa toimeksian-
taja Haaga-Helian Opettajat ry:tä järjestämään onnistuneet Suomen kauppa- ja kulttuu-
riopettajat ry:n koulutuspäivät Helsingissä 15.-16.4.2016. Myös oma henkilökohtainen ta-
voitteeni oli hoitaa annetut tehtävät niin, että järjestelytoimikunnalle ja itselleni jäisi päivistä 
mahdollisimman hyvät tunnelmat ja muistot. Tapahtuman jälkeisessä seurantapalaverissa 
käytiin läpi osallistujapalautteita, jotka olivat suurimmaksi osaksi positiivisia ja kiittäviä. Sa-
massa tilaisuudessa toimeksiantaja ilmaisi tyytyväisyytensä produktiin. Näin ollen voidaan 
sanoa, että tavoitteet saavutettiin. 
 
Projekti sai alkunsa jo vuoden 2014 syksyllä, mutta itse osallistuin siihen vuoden 2015 
syksyllä, jolloin aktiivisin suunnitteluvaihe pikkuhiljaa alkoi. Jälkeenpäin ajateltuna aikaa 
suunnittelulle ja järjestelyille oli runsaasti, ja silti tuntui että joidenkin asioiden kanssa tuli 
lopulta kiire. Projektiryhmää vaivasi aluksi ehkä illuusio loputtomasta ajasta ja siitä että ta-
pahtuma ”on sitten joskus”. Yhtenä käännekohtana projektissa näkisin Taru-Lotta Gum-
sen aloitteesta tehdyt Excel-työkirjat, joihin kirjattiin varmistuneita palasia etenkin päivien 
ohjelmasta, ja joiden ylläpitovastuu annettiin meille projektisihteereille. Excel-tiedoston ot-
taminen mukaan tapahtuman suunnitteluun sai jollain tavalla kaivattua ”ryhtiä” järjestely-
toimikuntaan ja konkretisoi sitä, mitä kaikkea järjestelyissä tulisi ottaa huomioon.  Kehitys-
ehdotuksena pohdin, olisiko suunnittelun voinut aloittaa vasta esimerkiksi vuoden (2016) 
alussa, jolloin mitään päätöksiä ei olisi tarvinnut siirtää eteenpäin siksi, ettei tiedetä miltä 
tilanne lähempänä tapahtumaa näyttää? 
 
Haasteena projektissa, edellä mainitun lisäksi, oli ehdottomasti se, että kellään järjestely-
ryhmän jäsenellä ei ollut kokemusta tämän skaalan, noin 400 ihmisen, tapahtuman järjes-
tämisestä. Suurin osa jäsenistä osallistui järjestelyihin kokoaikaisen opettajan työnsä 
ohella, ja meillä opiskelijoillakin oli lisäksi omat opiskelu- ja työkiireemme. Aikataulujen yh-
teensovittamisessa ja ajankäytön hallinnassa oli siis ajoittain vaikeutensa. Koska koke-
musta vastaavanlaisesta työskentelystä ei ollut, eteni tapahtuman suunnittelu varsinkin 
  
28 
alussa hyvin vapaamuotoisesti, ellei jopa kaoottisesti. Aikatauluttaminen ja suunnitelmalli-
suus josta luin alan kirjallisuudesta, puuttui. Olisin itse myös aktiivisemmin voinut miettiä 
miten työskentelymenetelmiä olisi voinut yksinkertaistaa ja tehostaa. 
 
Omaa itsenäistä työskentelyäni vaivasi ajoittain samantyyliset haasteet. Työntekoon ei 
saanut heti kunnollista otetta, kun koko tapahtuman konsepti oli itselle vielä niin epämää-
räinen. Itselleni oli helpompaa keskittyä pieniin, ei ehkä aina niin oleellisiin yksityiskohtiin, 
kuin kokonaisuuksien hahmottamiseen ja hallintaan. Vain yhtenä projektiryhmän jäsenenä 
tuntuu että kaikki tehty työ koostui lopulta mikroskooppisista tehtävistä, kuten lukematto-
mista sähköposteista, puhelinsoitoista, keskusteluista, yritysvierailuista, pohdinnoista, 
suunnitteluista ja Excelien täyttämisestä, jota on vaikea osoittaa raportissa. Yhteistyö pro-
jektisihteerien kesken toimi mielestäni hyvin, ja tehtävänjako oli päällisin puolin selkeää. 
Koen että saimme toisistamme tukea ihan vain jo samassa asemassa olemisen vuoksi. 
 
Projektin aikana oli käyttöä monelle opiskeluiden aikana omaksutulle taidolle; työ vaati 
viestintää, ryhmätyötaitoja, asiakirjastandardin hallintaa, esiintymistaitoja, etiketin tunte-
musta ja johtamistaitoja, muun muassa. Ymmärrän nyt paremmin, mitä tehtäviä ja minkä 
työmäärän nimenomaan suuren tapahtuman järjestäminen vaatii. Opin, että toimiva vies-
tintä, sekä suunnitteluryhmän, että itse tapahtuman osallistujien suuntaan, on ratkaisevan 
tärkeää. Itsestäänkin selvät asiat tulisi aina jollain tavalla tuoda esiin, jotta väärinymmär-
ryksiltä ja ongelmilta vältytään. Prosessin suunnitteluun ja dokumentointiin kannattaa 
myös käyttää resursseja, sillä se helpottaa toimintaa järjestelyiden edetessä. Koko pro-
sessin tärkein anti oli minulle kuitenkin se, että opin millaista on pitää langat käsissä 
osana suurempaa kokonaisuutta. Se tulee mitä luultavimmin olemaan roolini myös tulevai-
suuden työelämässä. 
 
Kaiken kaikkiaan olen tyytyväinen lopputulokseen ja hyvin iloinen saadusta palautteesta; 
tapahtuma sujui paremmin kuin mitä uskalsin odottaa. Seuraavaa mahdollista tapahtumaa 
järjestäessäni tiedän jo jonkin verran mitä kannattaa ja ei kannata tehdä. 
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Liitteet 
Liite 1. SKO-päivien seurantapalaverit koottuna 
Suunnittelupalave-
rit 
Tilat Perjantain 15.4. oh-
jelma / huomi-
oonotettavat asiat 
Lauantain 16.4. oh-
jelma / huomi-
oonotettavat asiat 
Teema, logo ja ma-
teriaalit 
Opiskelijaprojektit Toimenpiteet 
Tapahtuman suun-
nittelun tilanne en-
nen kirjoittajan 
osuuden alkamista 
Akava-talo, H-H Pa-
sila, Messukeskus ja 
hotelli Crowne Pla-
zan Royal-Sali 
 llmoittautuminen al-
kaa klo 10, tervetu-
lopuhe, asiantuntija-
luennot Pasilassa, 
yrityskäynnit (Suo-
men Pankki)                 
-Taloudellinen tiedo-
tustoimisto                 
- hoitoja H-H Haa-
gassa                  -Ti-
lastokeskus, klo 
17.00  kaupungin 
vastaanotto Akava-
talo, klo 19.00-23.00 
Get together party 
H-H Pasila tapahtu-
matori 
- Seisomaruokailua 
ja Bändi + Torstaina 
14.4. opettajakor-
keakoulun kanssa 
koulutusta varsinai-
Pääjuhla Messukes-
kus klo 10-12, lou-
nas Messukeskus 
klo 12-13.30, vaihto-
ehtoisia luentoja H-
H:ssa -Leena Har-
kimo? 
-Microsoft 
-Tietoturva (Mikko 
Hyppönen) 
-Koponen (rauhoittu-
mishuone) 
-Timo Lampikoski, il-
tajuhla klo 19- 
Crowne Plaza 
Teemana "Stadiin 
SKOolaamaan!" ja 
logokilpailun voittaja 
sinimusta "SKO70" 
Projektisihteereiksi 
valittu EW ja EK. Ul-
komaisten opiskeli-
joiden näkyminen 
päivien aikana, kult-
tuuriopiskelijoiden 
esitys iltajuhlassa, 
ulkomaisten opiske-
lijoiden luento esim. 
opiskelusta Suo-
messa, www-sivujen 
ja ilmoittautumisso-
velluksen toteuttami-
nen opiskelijatyönä 
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sen ohjelman ulko-
puolella ja SKO-tilai-
suus illalla 
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5.10.2015 H-H Haagan tilat va-
ralla vaihtoehtona 
Akava-talolle 
GetTogether-party 
pidetään kokonai-
suudessaan Akava-
talolla, talossa sa-
mana päivänä kou-
lutustilaisuus -> ilta-
tilaisuuden ajan-
kohta voi vielä vä-
hän muuttua 
Pääjuhlan puhujat 
varaamatta, SKO:n 
pj kysyy? Myös 
vaihtoehtoiset luen-
not vielä auki 
    Projektisihteerit te-
kevät ehdotuksen 
lauantain pääjuhlan 
ja iltajuhlan järjeste-
lyistä 26.10.2015 
mennessä. Ilmoit-
tautumispalvelu tu-
lisi rakentaa ja käyn-
nistää pikaisesti. 
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2.11.2015   Ilmoittautumisen jäl-
keen oltava lounas 
(Tapahtumatorilla?). 
Ohjelmaehdotuksia 
klo 13-16 ja vastuu-
henkilöt: Suomen 
Pankki, SCRUM-pe-
dagogiikka (TK), 
Helmi-liiketalous-
opiston ohjelmaa 
(TK), mobiilioppimi-
nen (T-LG), kyber-
turvallisuus (TK). 
Yritysvierailuja mah-
dollisesti: Suomen 
Pankki (JM), Vallila 
(PK-Z) ja YLE (T-
LG) ? Illalla tutustu-
minen Akava-taloon 
alkaa klo 18.30, klo 
19 bändi aloittaa, 
pyydetään kolmea 
settiä. Torstain 
suunnittelu kesken. 
Pääjuhlan puhujat 
harkinnassa, lista 
toivotuista puhujista 
laitettu SKO:lle 
  E-KH värvää opiske-
lijoita auttamaan jär-
jestelyissä, mistä 
hyvästä saavat opin-
tojaksoja. Projekti-
sihteerit toimivat oh-
jaajina ja E-KH ja T-
LG ovat taustatu-
kena. 
Vahvistukset esiinty-
jistä ja ohjelmanu-
meroista projekti-
päällikölle 13.11. 
mennessä. Projekti-
sihteeri EW tarkistaa 
auditorion henki-
lökapasiteetin. 
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9.11.2015 Majoitus: neljästä 
hotellista varattu 
huoneita yhteensä 
244, varataanko 
myös Holiday Inn ja 
Cumulus Haka-
niemi? 
Maksullinen Mopedi-
koulutus aamulla? 
Ei hoitoja H-H haa-
gassa. Akava-talo 
kuntoon opiskelijoi-
den toimesta klo 16-
17, tutustuminen 
voisi alkaa klo 17 + 
OAJ:n pj Olli Luuk-
kaisen puhe, klo 19 
GetTogether -> tar-
joilut ja juontaja 
auki, bändinä Sini-
nen Huvimaja 
Pääjuhlan musiikki 
SKO:lta? Juontaja 
puuttuu. Vierumä-
eltä ja Mäkelänrin-
teen lukion opiskeli-
joilta pyydetään oh-
jelmaa. Päiväohjel-
maksi Ivana Hel-
sinki, HOK-Elanto 
Matti Niemi ja vie-
railu Ooppera/Kan-
sallisteatteri. Alepa? 
WWF? Hoitoja Haa-
gassa? Tuija Kaup-
pinen? Ratikka-
ajelu? Minna Pa-
rikka? Hartwall 
Areena? UPM? 
  Matkailuopiskelijat 
suunnittelevat ohjel-
maa ja opastusta 
Helsingissä sunnun-
taille 17.4. 
Määrätyt projektiryh-
män jäsenet tiedus-
televat eri ohjelma-
numeroiden toteutu-
miskelpoisuutta. 
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30.11.2015   Ilmoittautumisen jäl-
keen soppalounas 
Tapahtumatorilla klo 
12. Mopedi-koulu-
tusmahdollisuus 
osallistujille aamu-
päivällä. Missä ja 
milloin H-H:n rehto-
rin avajaissanat? 
Edellisiä ohjelmaeh-
dotuksia edelleen 
selvityksessä. Kirsti 
Lonka? Lasse Rou-
hiainen Sosiaalinen 
media? Suomen 
pankki ja rahamu-
seo, Hartwall 
Areena sekä Vallila 
Interiorin vierailu to-
teutuu. Microsoft ei 
toteudu. Uusi alka-
misaika tilaisuudelle 
Akava-talossa klo 
18, tutustuminen ti-
loihin ja Olli Luukkai-
sen puhe, GetToget-
her klo 19. Tarjoi-
luista vastaa Katri 
Antell, maksaako 
OAJ? 
Edellisiä pääjuhlan 
jälkeisiä ohjelmaeh-
dotuksia edelleen 
selvityksessä. 
WWF, Ooppera-vie-
railu ja pikahoidot H-
H Haagassa Ok. 
Ivana Helsinki va-
ralla Minna Parikka 
varalla Tuija Kauppi-
nen, selvityksessä. 
Vaihtoehtoja vielä 
Musiikkitalo, ratikka-
ajelu, 3:n Kaverin 
Jäätelö- ja olutyrittä-
jät ja Janne Orava 
Kokousdesign. 
Opiskelijat koristele-
vat perjantain Get-
Togetherin Akava-
talossa teeman mu-
kaan, logon värit. 
  KH varaa huoneita 
Hotelli Presidentistä 
ja Sokos Hotel Pasi-
lasta. Määrätyt pro-
jektiryhmän jäsenet 
tiedustelevat eri oh-
jelmanumeroiden to-
teutumiskelpoi-
suutta. 
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7.12.2015   Opiskelijoiden bändi 
varataan soittamaan 
taustamusiikkia Ta-
pahtumatorille ja Si-
ninen huvimaja il-
lalla Akava-talolle. 
Varmistuneet: 13-
14.30; Matti Niemi 
HOK-Elanto ja Pau-
liina Venho Mobii-
lioppiminen, 14-16 
Suomen pankki ja 
rahamuseo. Epävar-
mat tai järjestelyn 
alla: 15-16; Mikko 
Hyppönen F-Se-
cure, Maarika 
Maury, Hartwall 
areena, Vallila ja 
Yle. 
Varmistuneet: 
13.30-14.30; WWF-
green office, Heikki 
Hietala 3D-laborato-
rio, 14.30-15.30 
Tuija Kauppinen 
Bisnespukeutumi-
nen, 15-16; Otto 
Burman Scrum-pe-
dagogiikka ja Heikki 
Hietala + laborato-
riomahdollisuus. Ilta-
juhla klo 19. Epävar-
mat tai järjestelyn 
alla: 13.30-14.30; 
Kirsti Lonka, Lasse 
Rouhiainen SoMe ja 
3:n Kaverin Jäätelö-
yrittäjät, 15-17 Ra-
tikka-ajelu, 15.30-
16.30 Oopperavie-
railu, 16-18 hoidot 
H-H Haagassa (ai-
kaa voidaan vielä 
muuttaa),Olutyrittä-
jät? 
    Määrätyt projektiryh-
män jäsenet tiedus-
televat eri ohjelma-
numeroiden toteutu-
miskelpoisuutta. 
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14.12.2015   Klo 10 ilmoittautumi-
nen alkaa, 12 ava-
jaiset Tapahtumato-
rilla; H-H:n rehtorin 
puhe ja musiikkia, 
13-14.30; Matti 
Niemi, Pauliina 
Venho Mobiilioppi-
minen, 13-16 Yle 
2x25henkeä, 14-16 
Suomen pankki+ra-
hamuseo, 14.30 
kahvitauko Tapahtu-
matori, 15-16; Mikko 
Hyppönen F-Se-
cure, Vallila Interior, 
Maarika Maury, 
Jouko Mykkäsen vii-
niluento, Yle 30 hen-
keä, GetTogether 
Akava-talo: 18 Olli 
Luukkainen, 19 -> 
buffet, musiikkia 
Klo 10-12 Pääjuhla 
Messukeskuksen 
Kokoustamossa, 12-
13 lounas Messu-
keskuksessa, sen 
jälkeen siirtyminen 
H-H Pasilaan, 
13.30-14.30; Liisa 
Rohweder WWF, 
Heikki Hietala 3D-la-
boratorio, 14.30 
kahvitauko Tapahtu-
matori, 14.30-15.30 
hoitoja Haagassa, 
15-16; Tuija Kauppi-
nen Bisnespukeutu-
minen, rehtori 
Teemu Kokko ja 
Otto Burman Scrum-
pedagogiikka, 15-17 
ratikka-ajelu, 16-17 
hoitoja Haagassa, 
19 iltajuhla Crowne 
Plaza 
Projektipäällikkö 
esitteli keväisen lo-
gokilpailun voittaja-
työstä edelleen kehi-
teltyä versiota, jota 
pidettiin kehityskel-
poisena ratkaisuna. 
Projektisihteerit val-
mistelivat T-LG:n 
aloitteesta Excel-
työkirjoja, joissa eri-
tellään eri päivien 
tapahtumat (ajat, 
paikat, henkilömää-
rät, vastuuopettaja, 
vastuuopiskelija 
ym.). Jokaiselle ta-
pahtumalle tehdään 
oma taulukkoväli-
lehti (ns. kortti). Eri 
tilaisuuksiin värvä-
tään jäsenopettajia 
vastuuhenkilöiksi. 
Projektisihteerit 
työstävät excel-työ-
kirjoja OneDrivessa. 
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11.1.2016 Majoitus: AVAn va-
raus peruutetaan ja 
Sokos Hotel Pasi-
lasta varataan uusia 
huoneita. Keskite-
tään varaukset nel-
jään hotelliin: Scan-
dic Park, Crowne 
Plaza, Holiday Inn 
Messukeskus ja So-
kos Hotel Pasila.  
Tarkennuksia: klo 
11 soppalounas Ta-
pahtumatorilla, ava-
jaiset auditoriossa 
Teemu Kokko12-
12.15, 12.15-13 
Matti Niemi; Kaupan 
murros, 13.15-14.30 
Kirsti Lonka Digi-
loikka - mihin se 
meidät vie?, 13-
14.30 Yle 25 hen-
keä,15-16 Yle 25 
henkeä, GetToget-
her: 18.30 Olli Luuk-
kainen. Mahdolli-
suus tiivistää ratik-
kavuoroja 16-17 ai-
koihin kun vieraat 
lähtevät keskustaan 
päin? Raimo Harlion 
esittely kauppaope-
tuksen historiasta 
mukaan ohjelmaan?  
Tarkennuksia: klo 
13.30-14.30 rehtori 
Teemu Kokko, 15-
16 StartUp-yrittäjät 
Jussi Kyrönseppä ja 
Sampsa Siitonen, 
15-17 Ooppera. 
Raimo Harlion esit-
tely kauppaopetuk-
sen historiasta mu-
kaan ohjelmaan?  
  Nettisivujen tekijäksi 
lupautunut opiskelija 
ei ollut kokouksessa 
paikalla, minkä 
vuoksi päätettiin luo-
vuttaa nettisivujen 
järjestäminen TK:n 
vastuulle. Taidekier-
roksia H-Hn tiloissa 
opiskelijoiden toi-
mesta? 
Varaajien lähetet-
tävä luentojen ja vie-
railuiden yksityis-
kohdat, erityisesti 
yhteystiedot  jat-
kossa projektisihtee-
reille excel-työkirjoi-
hin tallennettavaksi 
ja kaikille nähtä-
väksi. Projektipääl-
likkö neuvottelee 
sponsoroinnista eri 
yritystahojen 
kanssa, jatkossa LA 
hoitaa. JM ja KH 
varmistavat hotelli-
asian. JM tieduste-
lee myös HKL:ltä ra-
tikka-asiaa. 
  
41 
18.1.2016 Hotellivaraukset on 
tehty: Crowne 
Plaza, Holiday Inn 
Messukeskus, 
Scandic Park, So-
kos Hotel Pasila. 
Vieraat saavat myös 
alennusta hotelli 
AVAsta, Best Wes-
tern Haaga ja Cu-
mulus Hakaniemi. 
Mopedi-koulutuk-
seen osallistumi-
sesta laitetaan il-
moittautumiseen 
oma kohta. SKO-
päiville osallistuvat 
voivat osallistua per-
jantai-aamupäivän 
Mopediin maksutta. 
Pääjuhlan pääpuhu-
jat ovat vielä auki. 
Kysely lähtenyt Six-
ten Korkmanille, li-
säksi ehdolla Anita 
Lehikoinen. Mahdol-
lisia myös Kristiina 
Helenius, Raimo 
Sailas ja Vesa Put-
tonen. Myös Bruce 
Oreckista keskustel-
tiin. Juontajaa ei tar-
vita vaan joku järjes-
täjistä toimii kuulut-
tajana. Ohjelmaan li-
säyksiä: päivällä 
Raimo Harliolla mu-
seoluokassa pari 
sessiota, hoitoja 
Haagassa myös 15-
16, sekä 15-16 Toi-
minnallinen mate-
matiikka 
Logo tulee projekti-
päällikön suunnitte-
lemasta tyylitellystä 
SKO-logosta, jonka 
väreinä turkoosi ja 
sininen ja jossa on 
myös hillitty Helsin-
gin siluetti. 
Projektisihteeri EW 
muokkaa tehtyjä yh-
teistyösopimuspoh-
jia sponsoreita var-
ten. Projektisihteeri 
EK:n tulee miettiä 
ehdotuksia teeman 
esiintuomiselle. 
Avustavat opiskelijat 
ohjaavat kunniavie-
raat paikalleen lau-
antain iltajuhlassa.  
Ilmoittautuminen 
nettisivuilla avataan 
7.2.2016 ja sulje-
taan 7.3.2016. En-
nen avausta on siis 
oltava ilmoittautumi-
sessa tarvittavien 
tietojen koossa. 
Myös peruutus-
maksu pitää muistaa 
sopia ja ilmoittaa. 
Projektipäällikkö tie-
dustelee pääjuhlaan 
puhujia. LA pyytää 
tarjouksia Jaana 
Saariselta ja Timo 
Tuomiselta iltajuhlan 
juonta-jaksi. 
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1.2.2016   Määritelty vastuu-
henkilöt eri ohjelma-
numeroille. Siirtymä-
ajat ohjelmasta toi-
seen otettava huo-
mioon. Kahvitauko 
14.30. Ständit pai-
kalla 10-16.15. Start 
Up-schoolilla avoi-
met ovet päivän ai-
kana. Koulussa ope-
tusta normaalisti. 
Määritelty vastuu-
henkilöt eri ohjelma-
numeroille. Siirtymä-
ajat ohjelmasta toi-
seen otettava huo-
mioon. Kahvitauko 
14.30. Haagan hoi-
dot tehdäänkin Pasi-
lassa? Ratikka-ajelu 
70 henkeä 2h, yli-
määräinen pysäh-
dys Crowne Pla-
zalla. Ständit pai-
kalla 12.30-16.15. 
SKO:n toimisto on 
ottanut pääjuhlan 
puhujan tehtäväk-
seen. Tarkkaillaan 
viikon verran tilan-
netta, minkä jälkeen 
katsotaan, pitääkö 
kyselyä tehostaa. 
  Alempien vuosikurs-
sien assi-opiskelijat 
opastavat yritysvie-
railuille 
IT-vastaava neuvot-
telee sopimuksen 
SKO:n nimissä 
Lyyti-ilmoittautumis-
palvelun kanssa, ja 
viimeistelee ilmoit-
tautumisen yksityis-
kohdat projektipäälli-
kön kanssa ennen 
seuraavaa ko-
kousta. 
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8.2.2016   Päätetiin, että per-
jantai-iltana GetTo-
getherissa soittaa 
Sininen Huvimaja, ei 
muuta musiikkiohjel-
maa perjantaina. 
Päätettiin valita 
Jethro iltajuhlan 
juontajaksi tarjouk-
sen perusteella. Or-
kesteri jätettiin vielä 
auki.  
Muokattiin tiedotetta 
SKO-koulutuspäi-
vistä, jonka SKO:n 
toimisto lähettää jä-
senille lähi-päivinä. 
Tapahtumassa 
avustavilla opiskeli-
joilla nimikyltissä H-
H:n logo, osallistu-
jille SKO70-logo ja 
projektiryhmän opet-
tajilla osallistujanimi-
kyltin lisäksi H-H:n 
avainkortti kaulassa. 
Alemman ja ylem-
män vuosikurssin 
avustaville opiskeli-
joille ohjelmanume-
roiden osallistujien 
nimilista tiedoksi. 
Taidekierrokset to-
teutuvat. .Torstaina 
ja sunnuntaina ei 
ohjelmaa. 
Jokainen projekti-
ryhmän jäsen testaa 
ilmoittautumissivuja 
ja ilmoittaa itsensä 
tapahtumaan. IT-
vastaava päivittää 
vielä majoitustietoja 
sivuille. Projektisih-
teeri EW laittaa 
avustaville opiskeli-
joille sähköpostitse 
väli-infoa tapahtu-
masta ja siinä työs-
kentelystä. 15.12. 
ylimääräinen pala-
veri ainakin projekti-
päällikön ja IT- ja ta-
lousvastaavan kes-
ken. 
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29.2.2016   Suhteet lehdistöön – 
Hesarin toimittaja 
paikalle perjantai-
aamuna? GetToget-
herin sponsorit puut-
tuvat SKO:ta lu-
kuunottamatta. Kau-
pungin edustajaa 
pyydetään esittä-
mään puheenvuoron 
ja sponsoroimaan 
alkumaljan. 
Pääjuhlan puhuja 
puuttuu edelleen, 
SKO:n vpj tieduste-
lee muutamaa vaih-
toehtoa. Pääjuhlan 
musiikista vastaa 
Sakilaiset. Iltajuhlan 
musiikista vastaavat 
H-H:n Lehessalo ja 
Lindstedt, sekä Jiri 
Nikkinen bändei-
neen. 
    LA kysyy Editalta 
kasseja osallistujille, 
MV ja T-LG kysyvät 
diginäyttöjen käy-
töstä tapahtuman ai-
kana 
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7.3.2016 Luokka 1008 vara-
taan vaate- ja mat-
katavarasäilytystä 
varten, Fountain 
Park-luokka perjan-
tain lounasruokailua 
varten. Tapahtuma-
torille järjestetään 
kokoontumispaikka, 
josta vierailuryhmät 
lähtevät. 
Aamun ilmoittautu-
misessa saapumiset 
kirjataan paperilistoi-
hin, jotka on tulos-
tettu Lyytistä aak-
kosjärjestykseen, ni-
mikyltit laitetaan val-
miiksi pöydille otet-
tavaksi. Opiskeli-
joille varattu ruokailu 
myös soppalou-
naalle. Kahvi on 
syytä olla tarjolla jo 
klo 13-16 välisen 
ajan. Akavatalon 
GetTogetheriin jär-
jestetään omat viinit. 
Projektisihteerit EK 
ja EW kaatavat la-
seihin, vieraat nou-
tavat lasin itse. 
Helmi Liiketalous-
opistolta pyydetään 
sponsorointia Get-
Togetherin alkus-
koolaukseen.  
Pääjuhlan pääpuhu-
jaksi on saatu Ko-
koomuksen edus-
kuntaryhmän pu-
heenjohtaja Arto Sa-
tonen. Pääjuhlan 
ohjelmasta täytyy 
laatia erillinen tu-
loste osallistujille. 
Haaga-Helialta saa-
daan 500 kpl valkoi-
sia paperikasseja. 
Helsingin kartta tu-
lee kasseihin. Jaet-
tavat historiikit haet-
tava SKO:n toimis-
tolta. 
Projektisihteerit laa-
tivat tiedostot info-
tauluista näytettä-
väksi ja hakevat 
Helsingin kartat kas-
seja varten. EK laatii 
jaettavat ohjelmat. 
Projektisihteeri EK 
tiedustelee roll-up-
pien hinnoista ja toi-
mitusaikatauluista 
Ari Nevalaiselta. MV 
ja T-LG hoitavat 
näytöt informointiin 
ja streamaukseen. 
Vastuuhenkilöiden 
varmistettava ohjel-
manumeroidensa 
yksityiskohdat ohjel-
man excel-tiedoston 
pohjalta. 
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14.3.2016     Klo 18 kaksi bussia 
Messukeskukselta 
Crowne Plazaan, 
toinen kiertää Sokos 
Hotel Pasilan 
kautta.Paluukulje-
tukset samaa reittiä 
klo 23, klo 24 ja klo 
01 yöllä. Iltajuhlan 
päälinjat selvät; 
mahdollisesti vielä 
tietovisa ja karaoke, 
Mäkelänrinteen 
tanssijoita ei pyy-
detä. 
Projektisihteeri EK:n 
laatimat ohjelmaleh-
tiset hyväksyttiin 
pienin muutoksin. 
Koko päiviä koske-
vat ohjelmalehtiset 
jaetaan jo perjan-
taina, ja pääjuhlaa 
koskevat jaetaan 
Messukeskuksessa. 
SKO-rolluppeja ei 
mahdollista saada, 
käytetään H-H:n. 
  Projektisihteerit ky-
syvät Helgalta hoda-
rikärryn tilaamisesta 
koululle perjantaina. 
LA tiedustelee 
kuinka moni majoit-
tuu Crowne Pla-
zassa ja Sokos Ho-
telli Pasilassa, TK 
tiedustelee bussitar-
jouksia. Laitettava 
vastuuhenkilöille 
muistutusviesti oh-
jelmien yksityiskoh-
tien varmistami-
sesta, sekä osallis-
tujille muistutusviesti 
tapahtumaan liitty-
vistä yksityiskoh-
dista. 
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21.3.2016 MV:n Akava-talossa 
vierailun ja kom-
menttien perusteella 
päätetty siirtää per-
jantain GetTogether 
H-H:n Tapahtumato-
rille, sillä se soveltuu 
paremmin suuren ih-
misjoukon (343) juh-
lapaikaksi. 
Pietolan grillin hoda-
rikärry tilataan 
Haaga-Helia –talon 
eteen perjantai-ilta-
päiväksi. Vierailija 
saisi hodarin näyttä-
mällä sko-päivien ni-
mikylttiä. 
  IT-tuki päiville tulee 
varata sekä varmis-
taa luennoitsijoiden 
koneelle pääsy 
(kuka?). Infokassien 
täyttämistalkoot 
sovittu tiistaille 12.4. 
Projektisihteerit ha-
kevat Helsingin kar-
tat ja vuorokausilip-
puesitteitä kassital-
koisiin 12.4. men-
nessä. Projektisih-
teerit suunnittelevat 
ja pitävät  infotilai-
suudet avustaville 
opiskelijoille ke 6.4. 
ja to 14.4. klo 17. 
EW lähettää tiedon 
infoista opiskelijoille. 
E-KH infoaa erik-
seen omat alemman 
vuosikurssin oppi-
laansa. 
IT-vastaava laittaa 
tarkistuslistan vas-
tuuhenkilöille; luen-
noitsijoille voi myös 
kertoa ettei esityk-
sen tarvitse kestää 
täyttä sovittua aikaa 
päällekkäisyyksien 
välttämiseksi. 
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31.3.2016   Kaikki infokassit ei-
vät mahdu aulaan il-
moittautumispöydän 
luokse, niitä jonkun 
(opiskelijoiden) tuo-
tava säännöllisesti 
lisää luokasta. 
Messukeskuksen 
lounaalle erikseen 
kabinetti kutsuvie-
raille, jossa myös 
viinitarjoilu. LA ja JT 
vastuuhenkilöiksi 
pääjuhlalounaalle 
(EW merkitsee ex-
celiin). Kutsuvierai-
den plaseeraus ilta-
juhlassa? 
H-H:n tilojen wlan-
tunnukset sekä nimi-
lista osallistujista in-
fokasseihin. Tulossa 
10 esilleasettajaa 
ständeille. SKO:n 
toimisto hoitanut 
lehdistön? 
Opiskelijat opasta-
vat osallistujia 
(myös) lauantaina 
Messukeskuksessa. 
IT-vastaava koostaa 
ilmoittautuneista 
nettiin raportin pro-
jektiryhmän jäseniä 
varten, josta näkee 
kuka ja kuinka 
monta osallistuu mi-
hinkin ohjelmanu-
meroon. Projektisih-
teeri EW tiedustelee 
ratikka-ajelun läh-
dön tarkempaa aika-
taulua ja toimittaa 
SKO-logon Messu-
keskukseen. IT-vas-
taava toimittaa lo-
gon Crowne Pla-
zaan. 
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4.4.2016 Tapahtumatorin 
pöytien siirtämisestä 
paikoilleen ja takai-
sin sovittava. GetTo-
getherin viimeisten 
vieraiden poistuttava 
mielellään viimeis-
tään 23.30, vartija 
paikalla 24.00 asti. 
Orkesterin lava sijoi-
tetaan infon ja audi-
torion väliselle alu-
eelle, seinän vierus-
talle. Sama lava pal-
velee myös SKO-
info-pisteenä. Sop-
palounaalla ei ole-
kaan keittoa vaan 
kasvis- ja liharuoka.  
H-H:n Amica Bistro 
poikkeuksellisesti 
auki klo 17:ään, ho-
darikärryä ei oteta-
kaan. GetTogethe-
rista kaksi kuljetusta 
klo 22.30 ja 23.30 
keskustan hotellei-
hin. 
Pääjuhlassa esiinty-
vät Sakilaiset sopi-
vat järjestelyistä 
suoraan Messukes-
kuksen kanssa, sa-
moin Jiri Nikkinen 
Crowne Plazan 
kanssa. 
Tapahtumien osal-
listujalistat tuloste-
taan SKO-info-pis-
teen tuntumaan sei-
nälle. Juha Tammi-
nen järjestää lisäksi 
suunnitteluryhmälle 
Excel-taulukon, 
jossa on kaikki il-
moittautuneet. Pro-
jektisihteerit ja T-
LG/E-KH vastaavat 
ohjelmien ja kartto-
jen tulostuksesta 
kassitalkoisiin 12.4., 
IT-vastaava nimikyl-
teistä. 
Alemman vuosikurs-
sin opiskelijat teke-
vät luentojen nimistä 
tulosteita luokkien 
edustoille kiinnitettä-
väksi, luentojen vas-
tuuopiskelijat vaihta-
vat ne luentojen 
vaihtumisen mu-
kaan. Tietotekniikan 
opiskelijoita tapahtu-
massa auttamassa 
tarvittaessa IT:n 
kanssa.  
MV keskustelee kiin-
teistöpäällikön 
kanssa aulaan ja 
auditorion oven tun-
tumaan tilattavista 
naulakoista, sekä 
hankkii kertakäyttö-
laseja GetTogethe-
rin alkoholitarjoilua 
varten. T-LG koos-
taa ohjeen hätätilan-
teita varten tapahtu-
maan. 
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11.4.2016 Auditorio ja luento-
luokat 1. kerrok-
sesta varattu aa-
musta iltaan koko 
päivien ajan. Tava-
rasäilytykseen va-
rattu luokat 1006 ja 
1008. IT-tuki pai-
kalla auditoriossa 
jatkuvasti, Tiko-opis-
kelijat kiertävät luo-
kissa. 
Naulakot saapuvat 
klo 8.00. Liikutelta-
vaan tauluseinään 
kiinnitetään aamulla 
nimilistat per ohjel-
manumero. Ilmoit-
tautumis/infopis-
teellä projektisihtee-
rit ja avustavat opis-
kelijat sekä T-LG ja 
E-KH taustatukena, 
IT-vastaava tulostaa 
ilmoittautumisnimi-
listat ja on valmiu-
dessa läppärin 
kanssa jos ilmenee 
ongelmia. 
Iltajuhlaan karaoke-
laitteisto vuokrataan 
soittajan kanssa. 
Soitto voisi alkaa klo 
22.15, kun Nikkisen 
bändi menee ensim-
mäiselle tauolle, jat-
kuen klo 1.30 
saakka. 
Tapahtumatorin 
isolle näytölle tuleva 
materiaali Eva 
Loippo-Sännälän 
kautta: esim. tiedot-
teet SLK:n museo-
luokasta ja HH:n tai-
dekävelyistä, sekä 
sponsoreiden logot 
Projektisihteerit te-
kevät työvuorolistan 
ylemmän vuosikurs-
sin opiskelijoille to 
14.4. (toinen opiske-
lijainfo/talkooilta) 
mennessä. 
Projektisihteeri EW 
tiedustelee Helga 
Pointilta lokeroita 
ylemmän vuosikurs-
sin opiskelijoille ta-
pahtuman ajaksi, ja 
varmistaa luennoit-
sija Maarika Mau-
ryn. Torstai-iltana 
14.4. järjestetään 
Tapahtumatoria ja 
Fountain Park-luok-
kaa. 
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Liite 2. Projektisihteerien ehdotus SKO-päivien pää- ja iltajuhlan järjestelyistä 
Lauantain 16.4.2015 pääjuhlan ja iltajuhlan muistilista 
 
Yleistä lauantaihin liittyen 
 
 (logon) teemavärit vaaleansininen ja musta; Kokoustamon ja Royal Salin koristelu sinisellä 
satiininauhalla ja mustilla ilmapalloilla? (Vierailu etukäteen Kokoustamossa ja Crowne Pla-
zan Royal Salissa syksyn aikana) 
 
 juontaja? 
 
 ensiapu paikanpäällä? (Messukeskus, HH Pasila ja Crowne Plaza) 
 
 mahdolliset kuljetukset; vieraat & esiintyjät? Onko tarvetta? 
 
 henkilökunnan/opiskelijoiden (yhtenäinen) pukeutuminen? Esimerkiksi valkoinen kaulus-
paita ja musta alaosa omasta takaa sekä nimikyltti, (sininen) huivi/solmio (mahtuuko bud-
jettiin?) Tunnistettavuus! 
 
 ilmoitus opiskelijoiden rekrytoinnista tapahtumaan Mynetissä? Ajankohta; keväällä? Tarve 
suunnilleen yksi opiskelija kymmentä osanottajaa kohden; 30-40 opiskelijaa  
 
 opiskelijoiden koulutus/tiedottaminen? Yhteyshenkilöinä Esther & Elina? 
 
 ulkomaalaisten opiskelijoiden käyttäminen tapahtumassa? Kielinäkökulma, vieraat 
odottavat saavansa palvelua suomeksi? 
 
 
 
Pääjuhla Messukeskus  
klo 10-12 
 
 sisään Kokoustamon sisäänkäynnistä, opiskelijat ohjaavat narikkaan (SOL narikassa, osal-
listujilta ei narikkamaksua) 
 
 valkoisia varanimikylttejä ja kyniä mukaan 
 
 opiskelijat valmiudessa omissa asemissaan, asiakaspalvelu ja neuvonta 
 
 henkilökunta/opiskelijat (+puhujat) Keitä ovat?)) paikalla hyvissä ajoin  
 
 puhujien avustaminen? Puhujilta mahdolliset dia-esitykset oltava E&E:llä viikkoa ennen 
pääjuhlaa; oikoluku ja laitettava kokousläppärille (projektiryhmän?) viimeistään la-aamuna 
 
 koulutuspäivien ohjelma jaettu perjantaiaamuna ilmoittautumisen yhteydessä, lisäksi jae-
taan lauantain ohjelma paikan päällä (opiskelijoilla pinkat) 
 
 E&E + opiskelijoita paikalla salissa asiakaspalvelijoina 
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 lounas klo 12-13.30, (Messukeskuksen varausvahvistuksessa buffet 12-12.45?), ohjaa-
minen lounaalle   
 
 lounas (opiskelijoiden rooli? Onko tarvetta olla mukana, riittääkö E&E:n läsnäolo?) 
 
 lounaan jälkeen siirtyminen ja opastus H-H Pasilaan 
 
 
Haaga-Helia Pasila 
klo 14-16 
 
 vaihtoehtoiset luennot (auditoriossa)?  
 
 puhujat? Puhujilta mahdolliset dia-esitykset oltava E&E:llä viikkoa ennen pääjuhlaa; oiko-
luku ja laitettava kokousläppärille viimeistään la-aamuna  
 
 ulkomaalaisen opiskelijan luento Suomessa opiskelusta? 
 
 E&E ja muut opiskelijat ohjaavat vieraat paikoilleen ja opastavat vieraat eteenpäin luento-
jen päätyttyä ja (?) lähtevät hotellille koristelemaan salia 
 
 
Iltajuhla Hotel Crowne Plaza 
klo 19-01 
 
 Lyyti-ilmoittautumisen yhteydessä selkeä maininta pukukoodista (tumma puku?) 
 
 koskeeko iltajuhlan pukukoodi myös opiskelijoita / E&E? 
 baarin tarjonta; vieraiden ostettava juomansa itse? 
 
 kulttuuriopiskelijoiden (musiikki)esitys? 
 
 (tanssi)bändi? Kohderyhmä ja volyymi otettava huomioon! 
 
 erikoisruokavaliot otettava huomioon (Lyyti-ilmoittautumisen yhteydessä, Crowne Plazan 
tarjouksessa ei mainintaa?) 
 
 siivous juhlan jälkeen? Kuinka paljon aikaa varataan, hoitavatko opiskelijat?  
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Liite 3. Sähköpostiviesti avustaville opiskelijoille 11.2.2016 
Hei Yritystilaisuusprojektia suorittavat! (tiedoksi Eeva-Kaarina ja Taru-Lotta) 
 
Suomen kauppa- ja kulttuuriopettajien koulutuspäivät lähestyvät. Pidämme yhdessä Elina 
Kontiaisen kanssa teille info- ja koulutusbriiffin lähempänä tapahtuman ajankohtaa (luul-
tavasti maaliskuun aikana), jolloin kaikki yksityiskohdat ovat tiedossa. Seuraathan siis säh-
köpostiasi :) 
 
Tällä hetkellä järjestelyiden tilanne on se, että SKO-päivien ilmoittautumissivut ovat juuri 
auenneet. Ilmoittautuminen loppuu 9.3., jolloin tiedämme kuinka paljon osallistujia on tu-
lossa mihinkin ohjelmalohkoon. Käykää tutustumassa päivien ohjelmaan si-
vuilla http://sko-paivat.fi/ mutta älkää itse ilmoittautuko. Tässä myös SKO:n nettisivut niin 
voitte tutkia millainen yhdistys on kyseessä, ellette ole sitä jo teh-
neet: http://www.oaj.fi/cs/sko/etusivu 
 
SKO-päivät järjestetään parin vuoden välein. Viimeisimmät SKO-päivät olivat Seinäjoella 
vuonna 2014 ja tänä vuonna siis Helsingissä Haaga-Helian opettajat ry:n järjestämänä. 
Päivien aikana ollaan muunmuassa Haaga-Helia Pasilassa, OAJ:n Akava-talossa, Messukes-
kuksessa, hotelli Crowne Plazassa Mannerheimintiellä + eri yritysvierailuiden koh-
teet. Tehtävinä tapahtumassa on olla mukana luennoilla ja visiiteillä ja vastata niiden suju-
vuudesta. Jokaista ohjelmanumeroa kohden varataan teistä yksi vastuuopiskelija. Olette 
siis muunmuassa asiakaspalvelijoita, teknisiä tukihenkilöitä, matkaoppaita jne riippuen 
ohjelmanumerosta.  
 
Varatkaa tapahtumaa varten pe 15.4. ja la 16.4., sekä ma-aamu 18.4. mahdollista rekvisii-
tan siivoamista varten koululla. Huolehdimme kyllä siitä, että kaikki saavat kokeilla erilai-
sia tehtäviä ja etteivät työvuorot käy liian pitkiksi/rankoiksi kenellekään. Toivomme teiltä 
iloista olemusta ja halua tehdä erinomaista asiakaspalvelutyötä, jotta palautteissa näkyy 
että olemme järjestäneet parhaimmat SKO-päivät tähän asti! Tunnistuksen vuoksi meidän 
opiskelijoiden pukeutumisen tulisi olla yhtenäistä sekä tietysti edustavaa, joten olemme 
päättäneet alustavasti että "pukukoodina" on: musta alaosa (siistit housut tai hame) ja 
valkoinen kauluspaita, halutessa musta bleiseri. Muut tykötarpeet tarjoaa Haaga-Helia. 
Nämä monelta teistä varmasti löytyvät, ja jos ei niin nyt on aikaa ne vielä hankkia. Tästä ei 
tulisi kuitenkaan ottaa mitään stressiä :) 
 
Laittakaa toki meille viestiä jos kysymyksiä ilmenee tässä välissä. 
 
Odotamme paljon teidän tapaamista myöhemmin, tehdään yhdessä huippuyritystilai-
suus! 
 
Terveisin, 
 
Esther Werkman ja Elina Kontiainen, projektisihteerit 
 
